



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดระเบียบผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ

รหัสโครงการ... : 50280000-3289

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอภิชาติ 6287

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็ว มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายประการ ที่สำคัญประการหนึ่งคือปัญหาเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตไปดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ ได้แก่ บริเวณที่พิกัดโดยสารประจำทาง ทางขึ้น - ลงสะพานลอย ทางข้ามทางม้าลาย โดยรอบตู้โทรศัพท์และบริเวณผิวจราจร ด้วยสาเหตุจากปัญหาของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหารชุดปัจจุบัน ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการ จัดระเบียบผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เขตมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตบึงกุ่ม
2. เพื่อสร้างระเบียบวินัยวินัยให้แก่ผู้ค้า ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตั้งวางสินค้าในที่สาธารณะ ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด
3. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจรได้สะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. การออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด
2. ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายผืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราธิราช บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายผืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราธิราช บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายผืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราธิราช บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายผืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราธิราช บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายผืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราธิราช บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายผืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราธิราช บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายผืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราธิราช บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราภิรักษ์ บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบจุดจดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 23/6/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราภิรักษ์ บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบจุดจดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/7/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราภิรักษ์ บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบจุดจดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/8/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ้ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทราภิรักษ์ บริเวณผิวการจราจร บ้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบจุดจดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

