



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแจ้งประเมินภาษี

รหัสโครงการ... : 50280000-3300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ รักษาศิลป์ โทร. 6271

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในด้านระบบสาธารณสุขโรคต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ฝ่ายรายได้

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีสุ่เป้าหมาย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครตามมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดบูรณาการ ลำดับที่ 7 ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษี
3. เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
4. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน หน่วยงาน และกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้สามารถเร่งรัดจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ทัวถึง และถูกต้อง
3. เพื่อให้สามารถลดจำนวนลูกหนี้ค่าภาษีค้างชำระได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงพื้นที่สำรวจโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่สำรวจถนนนวลจันทร์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลภาษีปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจและบันทึกรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/อาคารชุด รวมถึงการรับแบบขอแก้ไขรายการห้องชุด จำนวน 15,000 ห้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมระบบการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจากตรวจสอบเพื่อแจ้งรายรายทรัพย์สินให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 980 แปลง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2563 : อยู่ระหว่างการลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2563 : ดำเนินการบันทึกข้อมูล ลงระบบ P-Tax2 ตามข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่สำรวจและข้อมูลที่มีใน ภรด.2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2563 : ดำเนินการรับคำร้อง ออกสำรวจพื้นที่จริง และแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากประชาชนผู้มายื่นคำร้อง ลงระบบ P-Tax2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในระบบ P-Tax ว่าข้อมูลการคำนวณภาษีในระบบ มีความถูกต้องหรือไม่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และดำเนินการแก้ไขก่อนส่งใบแจ้งการประเมินภาษี ภาตส.7,ภาตส.8 ไปยังผู้ชำระภาษี

รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจตรวจสอบและประเมินภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ตลอดจนการชำระภาษี มียอดจัดเก็บ 3,872,808.26 บาท		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/09/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจตรวจสอบและประเมินภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ตลอดจนการชำระภาษี มียอดจัดเก็บ 7,442,152.60 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

