



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ? สิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่?

รหัสโครงการ... : 50280000-3333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตินันท์ ไชยแสง 6275

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้โดยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสร้างคุณประโยชน์ ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและการลดปริมาณมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย รมรื่น และสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอน, โซฟาชำรุด
2. เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย
3. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่วางริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล
4. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้เกิดขวางทางระบายน้ำใน คูคลอง ประตุระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง ในพื้นที่ เขตบึงกุ่ม โดยเขตบึงกุ่มจะบริการและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินโครงการ

1. 4 ต.ค 63 ขอยนวมินทร์ 81 หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น
2. 6 ต.ค 63 ขอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะแอื้ออาทร (ช.2-8)
3. 11 ต.ค 63 ขอยนวมินทร์ 111 หมู่บ้านกรงทอง 4
4. 18 ต.ค 63 ถนนรามอินทรา 40 ขอยรามอินทรา 40 แยก 3,7,9,11
5. 25 ต.ค 63 ถนนนวมินทร์ ขอยนวมินทร์ 121

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย 63 ขอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์
2. วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย 63 ขอยนวมินทร์ 93 หมู่บ้านสินธานี 1
3. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย 63 ถนนรามอินทรา ขอยรามอินทรา 40 แยก 13,15,17,19,21
4. วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย 63 ขอยนวมินทร์ 157 หมู่บ้านพรบดินทร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค 63 ขอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ (ขอย 6 ถึง 9)
2. วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค 63 ถนนประเสริฐมนูกิจ ชุมชนหมู่บ้านสาทรร่มย์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	3. วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค 63 ซอยนวลจันทร์ 56 หมู่บ้านเอื้อประชา 4. วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค 63 ซอยนวมินทร์ 26 ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีพัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 10 ม.ค. 64 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศฯ ซ.เสรีไทย 41 17 ม.ค. 64 หมู่บ้านสามัคคี 53 ซ.นวมินทร์ 105 24 ม.ค. 64 หมู่บ้านรินลดา ซ.นวลจันทร์ 24 31 ม.ค. 64 หมู่บ้านพรบดินทร์ ซ.นวมินทร์ 157
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ 64 ซอยเสรีไทย 15 ถึง ซอยเสรีไทย 19 2.วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 64 หมู่บ้านปัญจมิตร 3 ซอยนวมินทร์ 77 3.วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ 64 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ซอยนวมินทร์ 163 4.วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ 64 หมู่บ้านแดนตะวัน ซอยนวมินทร์ 40
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 23-23/1 2. วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ซอยนวมินทร์ 42 ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ 3. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ซอยนวลจันทร์ 17 หมู่บ้านเสนา 88 4. วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซอยนวมินทร์ 73 ชุมชนหมู่บ้านอินทราภิรักษ์ 2
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
รายงานครั้งที่9	1. วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64 ถนนเสรีไทย ซ.31 2. วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ซ.นวมินทร์ 90 3. วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 64 หมู่บ้านเพิ่มพูน ซ.ประเสริฐมูสิก 39 4. วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 หมู่บ้านสวนทิพย์ ถนนคลองลำเจียก 5. วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 64 หมู่บ้านศรีคนคร 2 ซ.นวมินทร์ 80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด- 19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถนนนวมินทร์ 2. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถนนนวลจันทร์,ถนนเสรีไทย,หมู่บ้านสถาปัตย์ 161 ถนนนวมินทร์ 3. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสินธานี 3 ซอยนวมินทร์ 9 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ซอยนวมินทร์ 131 ไอคอนโด ซอยเสรีไทย 10 , ถนนนวลจันทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ?สิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่?

รหัสโครงการ... : 50280000-3333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวฐิตินันท์ ไชยแสง 6275

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้โดยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะและการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อม และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนัดเวลาทิ้ง ขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสร้างคุณประโยชน์ ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและการลดปริมาณมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดเพื่อบรรลุมตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย รมรื่น และสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอน, โซฟาชำรุด
2. เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย
3. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่วางริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล
4. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้เกิดขวางทางระบายน้ำใน คูคลอง ประตुरะบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง ในพื้นที่ เขตบึงกุ่ม โดยเขตบึงกุ่มจะบริการและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินโครงการ 1. 4 ต.ค 63 ซอยนวมินทร์ 81 หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น 2. 6 ต.ค 63 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะเอื้ออาทร (ช.2-8) 3. 11 ต.ค 63 ซอยนวมินทร์ 111 หมู่บ้านกรงทอง 4 4. 18 ต.ค 63 ถนนรามอินทรา 40 ซอยรามอินทรา 40 แยก 3,7,9,11 5. 25 ต.ค 63 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 121 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย 63 ซอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ 2. วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย 63 ซอยนวมินทร์ 93 หมู่บ้านสินธานี 1 3. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย 63 ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 40 แยก 13,15,17,19,21 4. วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย 63 ซอยนวมินทร์ 157 หมู่บ้านพรบดินทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค 63 ซอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ (ซอย 6 ถึง 9) 2. วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค 63 ถนนประเสริฐมนูกิจ ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ 3. วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค 63 ซอยนวลจันทร์ 56 หมู่บ้านเอื้อประชา 4. วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค 63 ซอยนวมินทร์ 26 ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีพัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 10 ม.ค. 64 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศฯ ซ.เสรีไทย 41 17 ม.ค. 64 หมู่บ้านสามัคคี 53 ซ.นวมินทร์ 105 24 ม.ค. 64 หมู่บ้านรินลดา ซ.นวลจันทร์ 24 31 ม.ค. 64 หมู่บ้านพรบดินทร์ ซ.นวมินทร์ 157 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ</p> <p>1.วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ 64 ซอยเสรีไทย 15 ถึง ซอยเสรีไทย 19</p> <p>2.วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 64 หมู่บ้านปัญจมิตร 3 ซอยนวมินทร์ 77</p> <p>3.วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ 64 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ซอยนวมินทร์ 163</p> <p>4.วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ 64 หมู่บ้านแคนตะวัน ซอยนวมินทร์ 40</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>1. วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 23-23/1</p> <p>2. วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ซอยนวมินทร์ 42 ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์</p> <p>3. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ซอยนวลจันทร์ 17 หมู่บ้านเสนา 88</p> <p>4. วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซอยนวมินทร์ 73 ชุมชนหมู่บ้านอินทราภิรักษ์ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย</p> <p>1. วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64 ถนนเสรีไทย ซ.31</p> <p>2. วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ซ.นวมินทร์ 90</p> <p>3. วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 64 หมู่บ้านเพิ่มพูน ซ.ประเสริฐมูสิก 39</p> <p>4. วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 หมู่บ้านสวนทิพย์ ถนนคลองลำเจียก</p> <p>5. วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 64 หมู่บ้านศรีนคร 2 ซ.นวมินทร์ 80</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด- 19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/08/2564 : เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย</p> <p>1. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถนนนวมินทร์</p> <p>2. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถนนนวลจันทร์,ถนนเสรีไทย,หมู่บ้านสถาบัน 161 ถนนนวมินทร์</p> <p>3. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสินธานี 3 ซอยนวมินทร์ 9 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ซอยนวมินทร์ 131 ไอคอนโด ซอยเสรีไทย 10 , ถนนนวลจันทร์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

<b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้ง น้ดเวลาเก็บ ?สิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่?	
รหัสโครงการ... : 50280000-3333	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

<b>1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวฐิตินันท์ ไชยแสง 6275	ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้โดยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะและการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อม และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนัดเวลาทิ้ง น้ดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสร้างคุณประโยชน์ ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและการลดปริมาณมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดเพื่อบรรลุดตามวัตถุประสงค์

ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย รมรื่น และสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอน, โซฟาชำรุด

2. เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย
3. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่ว่างริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล
4. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้เกิดขวางทางระบายน้ำใน คูคลอง ประตुरะบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง ในพื้นที่ เขตบึงกุ่ม โดยเขตบึงกุ่มจะบริการและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินโครงการ 1. 4 ต.ค 63 ขอยนวนมินทร์ 81 หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น 2. 6 ต.ค 63 ขอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะเอื้ออาทร (ช.2-8) 3. 11 ต.ค 63 ขอยนวนมินทร์ 111 หมู่บ้านกรุงทอง 4 4. 18 ต.ค 63 ถนนรามอินทรา 40 ขอยรามอินทรา 40 แยก 3,7,9,11 5. 25 ต.ค 63 ถนนนวมินทร์ ขอยนวนมินทร์ 121 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย 63 ขอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ 2. วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย 63 ขอยนวนมินทร์ 93 หมู่บ้านสินธานี 1 3. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย 63 ถนนรามอินทรา ขอยรามอินทรา 40 แยก 13,15,17,19,21 4. วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย 63 ขอยนวนมินทร์ 157 หมู่บ้านพรบดินทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค 63 ขอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ (ขอย 6 ถึง 9) 2. วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค 63 ถนนประเสริฐมนูกิจ ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ 3. วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค 63 ขอยนวนลจันท์ 56 หมู่บ้านเอื้อประชา 4. วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค 63 ขอยนวนมินทร์ 26 ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีพัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 10 ม.ค. 64 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศฯ ช.เสรีไทย 41 17 ม.ค. 64 หมู่บ้านสามัคคี 53 ช.นวนมินทร์ 105 24 ม.ค. 64 หมู่บ้านรินลดา ช.นวนจันท์ 24 31 ม.ค. 64 หมู่บ้านพรบดินทร์ ช.นวนมินทร์ 157 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ 64 ขอยเสรีไทย 15 ถึง ขอยเสรีไทย 19 2.วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 64 หมู่บ้านปัญจมิตร 3 ขอยนวนมินทร์ 77 3.วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ 64 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ขอยนวนมินทร์ 163 4.วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ 64 หมู่บ้านแดนตะวัน ขอยนวนมินทร์ 40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ถนนเสรีไทย ขอยเสรีไทย 23-23/1 2. วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ขอยนวนมินทร์ 42 ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	3. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ขอยนวนจันทร์ 17 หมู่บ้านเสนา 88 4. วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขอยนวนจันทร์ 73 ชุมชนหมู่บ้านอินทราภิรักษ์ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64 ถนนเสรีไทย ซ.31 2. วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ซ.นวมินทร์ 90 3. วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 64 หมู่บ้านเพิ่มพูน ซ.ประเสริฐมูสิก 39 4. วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 หมู่บ้านสวนทิพย์ ถนนคลองลำเจียก 5. วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 64 หมู่บ้านศรีนคร 2 ซ.นวมินทร์ 80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด- 19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถนนนวมินทร์ 2. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถนนนวลจันทร์,ถนนเสรีไทย,หมู่บ้านสถาปัตย์ 161 ถนนนวมินทร์ 3. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสินธานี 3 ขอยนวนจันทร์ 9 หมู่บ้านชินกมลนิเวศน์ ขอยนวนจันทร์ 131 ไอคอนโด ขอยเสรีไทย 10 , ถนนนวลจันทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ?สิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่?

รหัสโครงการ... : 50280000-3333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุตินันท์ ไชยแสง 6275

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและชัย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้โดยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสร้างคุณประโยชน์ ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและการลดปริมาณมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดเพื่อบรรลุดตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย รมรื่น และสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอน, โซฟาชำรุด
2. เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย
3. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่ว่างริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล
4. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้เกิดขวางทางระบายน้ำใน คูคลอง ประตูละบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง ในพื้นที่ เขตบึงกุ่ม โดยเขตบึงกุ่มจะบริการและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละผลผลิตที่คิดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินโครงการ 1. 4 ต.ค 63 ซอยนวมินทร์ 81 หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น 2. 6 ต.ค 63 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะเอื้ออาทร (ช.2-8) 3. 11 ต.ค 63 ซอยนวมินทร์ 111 หมู่บ้านกรงทอง 4 4. 18 ต.ค 63 ถนนรามอินทรา 40 ซอยรามอินทรา 40 แยก 3,7,9,11 5. 25 ต.ค 63 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 121 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย 63 ซอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ 2. วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย 63 ซอยนวมินทร์ 93 หมู่บ้านลินธานี 1 3. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย 63 ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 40 แยก 13,15,17,19,21 4. วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย 63 ซอยนวมินทร์ 157 หมู่บ้านพรบดินทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค 63 ซอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ (ซอย 6 ถึง 9) 2. วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค 63 ถนนประเสริฐมนูกิจ ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ 3. วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค 63 ซอยนวลจันทร์ 56 หมู่บ้านเอื้อประชา 4. วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค 63 ซอยนวมินทร์ 26 ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีพัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 10 ม.ค. 64 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศฯ ซ.เสรีไทย 41 17 ม.ค. 64 หมู่บ้านสามัคคี 53 ซ.นวมินทร์ 105 24 ม.ค. 64 หมู่บ้านรินลดา ซ.นวลจันทร์ 24 31 ม.ค. 64 หมู่บ้านพรบดินทร์ ซ.นวมินทร์ 157 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ 64 ซอยเสรีไทย 15 ถึง ซอยเสรีไทย 19 2.วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 64 หมู่บ้านปัญญามิตร 3 ซอยนวมินทร์ 77 3.วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ 64 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ซอยนวมินทร์ 163 4.วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ 64 หมู่บ้านแดนตะวัน ซอยนวมินทร์ 40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 23-23/1 2. วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ซอยนวมินทร์ 42 ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ 3. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ซอยนวลจันทร์ 17 หมู่บ้านเสนา 88 4. วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซอยนวมินทร์ 73 ชุมชนหมู่บ้านอินทราภิรักษ์ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64 ถนนเสรีไทย ซ.31 2. วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ซ.นวมินทร์ 90 3. วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 64 หมู่บ้านเพิ่มพูน ซ.ประเสริฐมนูกิจ 39		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	4. วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 หมู่บ้านสวนทิพย์ ถนนคลองลำเจียก		
	5. วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 64 หมู่บ้านศรีนคร 2 ซ.นวมินทร์ 80		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด- 19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย		
	1. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถนนนวมินทร์		
	2. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถนนนวลจันทร์,ถนนเสรีไทย,หมู่บ้านสถาปัตย์ 161 ถนนนวมินทร์		
	3. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสินธานี 3 ซอยนวมินทร์ 9 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ซอยนวมินทร์ 131 ไอคอนโด ซอยเสรีไทย 10 , ถนนนวลจันทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

