



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

รหัสโครงการ... : 50280000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอภิรตี แสงสุข โทร. 6280

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ประสานงานโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ประสานงานโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	อยู่ระหว่างการรอแผนการตรวจจากสำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 07/04/2564 :		
	ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้าน ผ่าน ๖ กิจกรรมตามหลักปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐		
	พร้อมดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย		
	พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กระดับอนุบาล		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓		
	โดยครูผู้สอน และรอแผนการตรวจจากสำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 :		
	ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้าน ผ่าน ๖ กิจกรรมตามหลักปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐		
	พร้อมดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย		
	พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กระดับอนุบาล		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยครูผู้สอน และรอแผนการตรวจจากสำนักการศึกษา

รายงานครั้งที่ 9	:: 29/06/2564 : คณะกรรมการประเมินอยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามแนวทางของโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/07/2564 : คณะกรรมการประเมินอยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามแนวทางของโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 30/08/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนตามโครงการแล้วอยู่ระหว่างสรุปผลการประเมิน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จโดยมีผลการประเมินกระบวนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย เท่ากับร้อยละ 95.5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

รหัสโครงการ... : 50280000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอภิรตี แสงสุข โทร. 6280

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกิจกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนเพื่อรอรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนเพื่อรอรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/02/2564 : ประสานงานโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนเพื่อรอรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 6	:: 29/03/2564 : ประสานงานโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนเพื่อรอรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างการรอแผนการตรวจจากสำนักการศึกษา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 07/04/2564 : ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใ				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หมี่พัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้าน ผ่าน ๖ กิจกรรมตามหลักปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
พร้อมดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กระดับอนุบาล
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยครูผู้สอน และรอแผนการตรวจจากสำนักการศึกษา

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/05/2564 :

ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยใ
หมี่พัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้าน ผ่าน ๖ กิจกรรมตามหลักปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
พร้อมดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กระดับอนุบาล
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยครูผู้สอน และรอแผนการตรวจจากสำนักการศึกษา

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/06/2564 : คณะกรรมการประเมินอยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามแนวทางของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : คณะกรรมการประเมินอยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามแนวทางของโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนตามโครงการแล้วอยู่ระหว่างสรุปผลการประเมิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จโดยมีผลการประเมินกระบวนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย เท่ากับร้อยละ 95.5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

