



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 23/05/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จำนวน 950 กิโลกรัม		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 ได้จำนวนทั้งสิ้น 10.1 ตัน		
	ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 ได้จำนวนทั้งหมด 12.6 ตัน		
	ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนสิงหาคม ได้จำนวนทั้งหมด 4.23 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ได้จำนวน 17.67 ตัน		
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/09/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

