



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50290000-3274

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาติรี น้อยเหมือนพันธ์ โทร.7226

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดโดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ออกจากมูลฝอยประเภทอื่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด เพื่อสื่อสารเผยแพร่วิธีการนำมูลฝอยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเครือข่ายในการคัดแยก รวบรวม และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยอินทรีย์เพื่อการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาใช้ประโยชน์ โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ หรือนำไปเลี้ยงสัตว์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีระบบคัดแยกขยะและกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เรื่องการลดและคัดแยกขยะอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลดมลพิษ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อออกประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดตามพื้นที่เขตสาทร และบนสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้น้ำหนัก 1,966.964 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 13/2/2563 : ดำเนินการจัดทำโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดตามพื้นที่เขตสาทร และบนสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้น้ำหนัก 1,393.03 ตัน (รวมน้ำหนักตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓ ทั้งสิ้น 3,359.99 ตัน )		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บเก็บและรวบรวม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 25/06/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๒ - พ.ค. ๖๓ ได้จำนวน 4185.41 ตัน		
	เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 25/07/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ได้ตามครบตามเป้าหมายที่กำหนด		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เป้าหมาย 4,188.33 ตัน/ปี

ดำเนินการจัดเก็บได้ 4,423.51 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % ประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

