



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50290000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ ใจปิติ โทร.7226

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิดโดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยประเภทอื่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด เพื่อสื่อสารเผยแพร่วิธีการนำมูลฝอยรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาความร่วมมือจากภาคีรัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเครือข่ายในการคัดแยก รวบรวม และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ นำมาใช้ประโยชน์ โดยการแปรรูปหรือสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้กับตนเอง
- 2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จัดการมูลฝอยรีไซเคิลอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม
- 2.3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดระบบคัดแยกขยะและกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เรื่องการลดและคัดแยกขยะ รีไซเคิลที่แหล่งกำเนิด
- 3.2 รณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย นำมูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ ด้วยการประดิษฐ์เป็นวัสดุอุปกรณ์

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 องค์ฯ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 23/12/2563 : เป้าหมายขยะมูลฝอยอินทรีย์ ปี 64 ของสำนักงานเขตสาทร 13,870.55 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 จำนวน 2,539.77 ตัน ประจำเดือน ธ.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/02/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 ได้จำนวนทั้งสิ้น 4,454.19 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 6,661.62 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 24/09/2564 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิล ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รวมทั้งสิ้น 14,058.89 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.36 | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50290000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ ใจปิติ โทร.7226

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิดโดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยประเภทอื่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด เพื่อสื่อสารเผยแพร่วิธีการนำมูลฝอยรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเครือข่ายในการคัดแยก รวบรวม และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ นำมาใช้ประโยชน์ โดยการแปรรูปหรือสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้กับตนเอง
- 2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จัดการมูลฝอยรีไซเคิลอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม
- 2.3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดระบบคัดแยกขยะและกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เรื่องการลดและคัดแยกขยะ รีไซเคิลที่แหล่งกำเนิด
- 3.2 รณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย นำมูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ ด้วยการประดิษฐ์เป็นวัสดุอุปกรณ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 องศา 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 23/12/2563 : เป้าหมายขยะมูลฝอยอินทรีย์ ปี 64 ของสำนักงานเขตสาทร 13,870.55 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 จำนวน 2,539.77 ตัน ประจำเดือน ธ.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/02/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 ได้จำนวนทั้งสิ้น 4,454.19 ตัน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 6,661.62 ตัน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/09/2564 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิล ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รวมทั้งสิ้น 14,058.89 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.36

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

