



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50300000-3299

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิรัตน์ ไพโรพฤกษ์ 5924

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารและเศษอาหาร(มูลฝอยอินทรีย์) โดยทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
2. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. เพื่อแก้ปัญหามูลฝอยเศษอาหารเน่าเหม็นที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ
4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการสาธิตแก่ประชาชนในโครงการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชน ดำเนินการอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลง
3. ประชาชนสามารถนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ (มูลฝอยอินทรีย์) มาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และในครัวเรือนได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ และประสานโรงเรียนเพื่อเข้าดำเนินกิจกรรมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ และประสานโรงเรียน ชุมชนเพื่อเข้าดำเนินกิจกรรมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดจันทน์นอก และประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และให้ความรู้การจัดการขยะ ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอกและโรงเรียนวัดจันทน์นอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้ความรู้การจัดการขยะและแลกน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ตรวจรับพัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนเมืองอยู่ดี โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนवासูเทวี		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม ชุมชนบางคอแหลม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
 รหัสโครงการ... : 50300000-3299 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิรัตน์ ไพรพฤกษ์ 5924 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารและเศษอาหาร(มูลฝอยอินทรีย์) โดยทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
- 2.เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- 3.เพื่อแก้ปัญหามูลฝอยเศษอาหารเน่าเหม็นที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ
- 4.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ดำเนินการสาธิตแก่ประชาชนในโครงการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชน ดำเนินการอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง
- 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลง
- 3.ประชาชนสามารถนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ (มูลฝอยอินทรีย์) มาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และในครัวเรือนได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ และประสานโรงเรียนเพื่อเข้าดำเนินกิจกรรมโครงการฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ และประสานโรงเรียน ชุมชนเพื่อเข้าดำเนินกิจกรรมโครงการฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดจันทน์นอก และประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นน้ำหมักชีวภาพ สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และให้ความรู้การจัดการขยะ ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอกและโรงเรียนวัดจันทน์นอก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้ความรู้การจัดการขยะและแล่น้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ตรวจจับปลุกโครงการฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนาร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนาร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนเมืองอยู่ดี โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวาสุเทวี		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนาร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของชุมชนนาร่องในพื้นที่เขตบางคอแหลม ชุมชนบางคอแหลม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

