



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM)

รหัสโครงการ... : 50300000-3357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิรัตน์ ไพโรพฤกษ์ โทร 5924-5925

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมมีส่วนร่วมในการลดมูลฝอยในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเป้าหมายที่กำหนดในการจัดการมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์
2. เพื่อการสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
4. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อดำรงรักษาความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
2. เพื่อขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางคอแหลม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และวางแผนการเข้าดำเนินการโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง โรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ชุมชนร่วมใจพัฒนา, ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยฯ วัดเรียงศุทธาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามชุมชนนาร่องและโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการของชุมชนและโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM)

รหัสโครงการ... : 50300000-3357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิรัตน์ ไพโรพฤกษ์ โทร 5924-5925

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมมีส่วนร่วมในการลดมูลฝอยในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเป้าหมายที่กำหนดในการจัดการมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์
2. เพื่อการสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนอันนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
4. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อดำรงรักษาความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
2. เพื่อขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางคอแหลม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และวางแผนการเข้าดำเนินการโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง โรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ชุมชนร่วมใจพัฒนา, ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยฯ วัดเรืองยศสุทธาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามชุมชนนาร่องและโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการของชุมชนและโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM)

รหัสโครงการ... : 50300000-3357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2020-10-01 00:00:00



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิรัตน์ ไพโรพฤกษ์ โทร 5924-5925	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท																																																																																																
1.3 หลักการและเหตุผล การส่งเสริมมีส่วนร่วมในการลดมูลฝอยในพื้นที่ 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเป้าหมายที่กำหนดในการจัดการมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2.เพื่อการสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 4.เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 1.เพื่อดำรงรักษาความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 2.เพื่อขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางคอแหลม 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด) ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน **** ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน **** เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน **** ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย																																																																																																	
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">รายงานครั้งที่1</td> <td style="width: 50%;">:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่2</td> <td>:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่3</td> <td>:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และวางแผนการเข้าดำเนินการโครงการฯ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่4</td> <td>:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่5</td> <td>:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง โรงเรียนในสังกัด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่6</td> <td>:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ชุมชนร่วมใจพัฒนา, ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยฯ วัดเรืองยศสุทธาราม</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่7</td> <td>:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่8</td> <td>:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่9</td> <td>:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่10</td> <td>:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่11</td> <td>:: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามชุมชนนาร่องและโรงเรียนในสังกัด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>รายงานครั้งที่12</td> <td>:: 22/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการของชุมชนและโรงเรียนในสังกัด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</td> <td>: เป็นไปตามแผน</td> <td>: เป็นไปตามเป้าหมาย</td> </tr> </table>		รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และวางแผนการเข้าดำเนินการโครงการฯ				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง โรงเรียนในสังกัด				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ชุมชนร่วมใจพัฒนา, ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยฯ วัดเรืองยศสุทธาราม				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามชุมชนนาร่องและโรงเรียนในสังกัด				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการของชุมชนและโรงเรียนในสังกัด				:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และวางแผนการเข้าดำเนินการโครงการฯ																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง โรงเรียนในสังกัด																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ชุมชนร่วมใจพัฒนา, ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยฯ วัดเรืองยศสุทธาราม																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามชุมชนนาร่องและโรงเรียนในสังกัด																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการของชุมชนและโรงเรียนในสังกัด																																																																																																
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย																																																																																														
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM) รหัสโครงการ... : 50300000-3357 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท																																																																																																	





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิรัตน์ ไพโรพฤกษ์ โทร 5924-5925 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมมีส่วนร่วมในการลดมูลฝอยในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเป้าหมายที่กำหนดในการจัดการมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์
2. เพื่อการสร้างความจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
4. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อดำรงรักษาความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
2. เพื่อขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางคอแหลม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และวางแผนการเข้าดำเนินการโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง โรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ชุมชนร่วมใจพัฒนา, ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยฯ วัดเรืองศรีสุทธาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง และโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามการดำเนินการโครงการฯ ณ ชุมชนนาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ติดตามชุมชนนาร่องและโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ติดตามการดำเนินการของชุมชนและโรงเรียนในสังกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....