



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50310000-2797

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางไพลิน ดันดีรักษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสำนักงานเขตบางซื่อ เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นถึง 50 ชุมชน และมีประชากรแฝงอาศัยอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้งมีสถานประกอบการ ร้านอาหาร คอนโดหลายแห่ง มีการพัฒนาเป็นเขตหนึ่งที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งจะมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ลดลง เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในพื้นที่ และคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อนนำส่วนที่ไม่ได้ ไปส่งสถานียขนส่งมูลฝอย เพื่อรองรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางซื่อ
2. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมรักษาสภาพแวดล้อม และเกิดจิตสำนึกเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3. เพื่อสนองนโยบายลดปริมาณมูลฝอยในกรุงเทพมหานครของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยจากสำนักสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายขยะชิ้นใหญ่ 24 ครั้ง/ปี และขยะอันตราย เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่กำหนด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 5 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 4 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 :งดการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ 15 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : งดการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ 15 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : งดการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ 15 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่ 11 :: 27/08/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 5 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 27/09/2564  
 - ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 4 ครั้ง  
 - สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 38 ครั้ง (เป้าหมาย 24 ครั้ง/ปี) คิดเป็นร้อยละ 100  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50310000-2797

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางไพไลน ตันตริรักษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชชา ศาลิคุปต์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสำนักงานเขตบางซื่อ เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นถึง 50 ชุมชน และมีประชากรแฝงอาศัยอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้งมีสถานประกอบการ ร้านอาหาร คอนโดหลายแห่ง มีการพัฒนาเป็นเขตหนึ่งที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งจะมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ลดลง เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในพื้นที่ และคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อนนำส่วนที่ไม่ได้ ไปส่งสถานีนขนส่งมูลฝอย เพื่อรองรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางซื่อ
2. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมรักษาสภาพแวดล้อม และเกิดจิตสำนึกเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3. เพื่อสนองนโยบายลดปริมาณมูลฝอยในกรุงเทพมหานครของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยจากสำนักสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายขยะชิ้นใหญ่ 24 ครั้ง/ปี และขยะอันตราย เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่กำหนด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/12/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/01/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 5 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/02/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/03/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 4 ครั้ง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 :งดการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ 15 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : งดการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ 15 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 :งดการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ 15 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 5 ครั้ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564			
	- ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 4 ครั้ง			
	- สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 38 ครั้ง (เป้าหมาย 24 ครั้ง/ปี) คิดเป็นร้อยละ 100			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

