



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50310000-2833

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 99,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 99,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิตติพันธ์ สันตยานนท์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มเติม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ร้อยละความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 =ร้อยละ 15 ?รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ - สืบราคาวัสดุตามท้องตลาด - เตรียมดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดในไตรมาส 2 - เตรียมจัดซื้อวัสดุด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ?จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 0.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : 1.โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 2.งบประมาณ 99,600.-บาท 3.ร้อยละความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 =ร้อยละ 20 4.รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดในไตรมาส 2 งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 5.จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 0.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความคืบหน้าโครงการปี 2564 ?โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ?งบประมาณ 99,600.-บาท ?ร้อยละความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 =ร้อยละ 25 ?รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ -อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อวัสดุส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 49 รายการ ?จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 0.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: ความคืบหน้าโครงการปี 2564 ?โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ?งบประมาณ 99,600.-บาท ?ร้อยละความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2563 ถึง เมษายน 2564 =ร้อยละ 30 ?รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ -อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่งชื่อวัสดุส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 49 รายการ ?จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 0.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 21/05/2564 : ความคืบหน้าโครงการปี 2564 ?โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ?งบประมาณ 99,600.-บาท ?ร้อยละความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 =ร้อยละ 40 ?รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ -อยู่ระหว่างระบบ MIS การจัดซื้อขอเห็นชอบชื่อวัสดุส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 49 รายการ ?จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 0.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: ความคืบหน้าโครงการปี 2564 ?โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ?งบประมาณ 99,600.-บาท ?ร้อยละความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564 =ร้อยละ 70 ?รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ -อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ ?จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 0.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: ความคืบหน้าโครงการปี 2564 ?โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ?งบประมาณ 99,600.-บาท ?ร้อยละความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564 =ร้อยละ 100 ?รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการขอเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายเงินให้กับร้านค้า ?จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 99,600.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 99,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

