



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50320000-3150

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 291,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพูนลาภ ทวีวัยเลิศวุฒิ #6785

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์ #1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ทั้งภาษา และชาติพันธุ์ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข สังคมไทยเป็นสังคมที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เป็นสังคมที่เคารพศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเหมือนกัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทการดำรงชีวิตในสังคมตามสภาพแวดล้อมของสังคมโดยมีการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศและนำพามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีกินดีของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
2. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1) งานลอยกระทง : มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน
- 2) งานสงกรานต์ : มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน
- 3) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี : มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน
- 4) งานวันเข้าพรรษา : มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน
- 5) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในเขตราชเทวี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 งานลอยกระทง

โดยการจัดประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดดิศสงสารมณเฑียรเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินรางวัลการประกวดกระทง จำนวน 6,500.-บาท เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดรูปแบบงาน กิจกรรมที่ 2 งานสงกรานต์ และรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดงานและสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 งานสงกรานต์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 งานสงกรานต์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ 3 - 5 ได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 17/06/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในกิจกรรมที่ 3 - 5
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในงวดที่ 3 และไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
 COVID-19
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 13/08/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

