



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50320000-3228

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณปฏกุล จันทรรัตน์ #6777

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์ #1547

1.3 หลักการและเหตุผล

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ สวนสนามในวันที่ 27 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : โรงเรียนดำเนินการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ สวนสนามในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ตามที่สำนักการศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ กท 0807/180 วันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) แจ้งงดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ตามที่สำนักการศึกษา ได้แจ้งหนังสือ ที่ กท 0807/180 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรมโครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ตามที่สำนักการศึกษา ได้แจ้งหนังสือ ที่ กท 0807/180 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรมโครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ตามที่สำนักการศึกษา ได้แจ้งหนังสือ ที่ กท 0807/180 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรมโครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ ตามที่สำนักการศึกษา ได้แจ้งหนังสือ ที่ กท 0807/180 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/06/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ ตามที่สำนักงานการศึกษา ได้แจ้งหนังสือ ที่ กท 0807/180 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งว่า
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรม
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 22/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ ตามที่สำนักงานการศึกษา ได้แจ้งหนังสือ ที่ กท 0807/180 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งว่า
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรม
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ ตามที่สำนักงานการศึกษา ได้แจ้งหนังสือ ที่ กท 0807/180 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งว่า
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0204/86 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรม
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/09/2564 : ยกเลิกโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

