



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50320000-3229

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณปฏกุล จันทรรัตน์ #6777

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์ #1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : เตรียมดำเนินการสวนสนามในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ สวนสนามในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ได้รับอนุมัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

รอแนวทางดำเนินโครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ ตามที่สำนักการศึกษา ได้แจ้งหนังสือ ที่ กท 0807/4247 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า

ตามหนังสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ศธ 4500/735 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 แจ้งงดการจัดงานวันคล้ายวัน

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID -19) ในหลายพื้นที่ สำนักการศึกษาจึงขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม

ลูกเสือกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ ตามที่สำนักการศึกษาได้แจ้งหนังสือ ที่ กท 0807/4247 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ว่าตามหนังสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ศธ 4500/735 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 แจ้งงดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในหลายพื้นที่ สำนักงานการศึกษาจึงขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและ

สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : ยกเลิกโครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

