



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสายตรวจตู้เขียว

รหัสโครงการ... : 50330000-2912

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โทร.0 2249 7566

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป, สร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนประชาชนที่ใช้ถนนและทางข้าม ,ให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อภาพลักษณ์ของเทศบาล และสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาการจราจร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป

๒.๒ เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนประชาชนที่ใช้ถนนและทางข้าม

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อภาพลักษณ์ของเทศบาล

๒.๔ เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงาน บริเวณสถานที่ ที่มีการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป ในการข้ามถนนช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียนบริเวณสถานที่ ดังนี้

๓.๑.1 หน้าโรงเรียนวัดสะพาน

๓.๑.๒ หน้าสำนักงานเขตคลองเตย

๓.๑.๓ หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

๓.๑.๔ หน้าชุมชนลือค ๔-๕-๖ ร.ร.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

๓.๑.๕ หน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

๓.๑.๖ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

๓.๑.๗ โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓.๑.๘ โรงเรียนปทุมคงคา

๓.๑.๙ โรงเรียนวัดธาตุทอง

๓.๒ เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมด้านอาสาจราจร ปฏิบัติงานในสถานที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ครั้ง / คน / ปี

๓.๓ นักเรียน ครู อาจารย์ประจำสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/3/2561 : จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) จำนวน 10 จุด ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตรวจตรา ทั้งกลางวัน และกลางคืน 3 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/4/2561 : จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) จำนวน 10 จุด ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตรวจตรา ทั้งกลางวัน และกลางคืน 3 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/5/2561 : จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) จำนวน 10 จุด ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตรวจตรา ทั้งกลางวัน และกลางคืน 3 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/6/2561 : จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) จำนวน 10 จุด ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตรวจตรา ทั้งกลางวัน และกลางคืน 3 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 31/7/2561 : จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) จำนวน 10 จุด ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตรวจตรา ทั้งกลางวัน และกลางคืน 3 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/8/2561 : จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) จำนวน 10 จุด ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตรวจตรา ทั้งกลางวัน และกลางคืน 3 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 20/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) จำนวน 10 จุด ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตรวจตรา ทั้งกลางวัน และกลางคืน 3 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

