



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50330000-3112

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ชัย แสงขาว

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความร่มรื่น สวยงาม เพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยได้กำหนดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลคือ 15 ตร.ม./คน ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจำนวนทั้งสิ้น 7,974 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 37.9 ล้าน ตร.ม. อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 6.69 ตร.ม./คน มีต้นไม้ขนาดใหญ่มากกว่า 3 ล้านกว่าต้น

จึงมีความจำเป็นที่กรุงเทพมหานครต้องพยายามดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่น พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอดตามมาตรฐานสากล

สำนักงานเขตคลองเตยเป็นหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่เขตคลองเตยมีจำนวนพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตคลองเตยและหน่วยงานต่างอื่น ๆ ในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจำนวนทั้งสิ้น 125 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 7.2 แสน ตร.ม. อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 7.07 ตร.ม./คน มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเป็นจำนวนมากถึง 5,000 ต้น ซึ่งต้องมีการบำรุง ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวตลอดจนต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ให้อากาศบริสุทธิ์ ร่มรื่น และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองตลอดจนเป็นการสร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงามอีกทางหนึ่ง

ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อมต่างๆ ในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการบำรุง ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้สวยงามควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้คงอยู่ สร้างความร่มรื่น และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่น พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นกระจายทั่วพื้นที่
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้สวยงามและปลูกต้นไม้ใหญ่ทดแทนส่วนที่ลดลง เนื่องจากโรคแมลง ลมพายุ
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตให้สวยงาม ร่มรื่นต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อและรับบริการของสำนักงานเขตคลองเตย
4. เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์และรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอดตามมาตรฐานสากล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความเรียบร้อย ร่มรื่น และสวยงาม ในพื้นที่เขตคลองเตย ดังนี้

- 1 ปรับปรุงซ่อมแซมต้นไม้ใหญ่บริเวณสวนหย่อมทางเท้าและเกาะกลางถนนสุขุมวิท
- 2 ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนพระราม 4
- 3 ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกคลองเตยถึงแยกโกศกมุนตรี
- 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตเพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และสร้างความประทับใจสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้สวยงามและปลูก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ต้นไม่ใหญ่ทดแทนส่วนที่ลดลงเนื่องจากโรคแมลง และลมพายุพัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการฯ</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและจะดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุโครงการฯในช่วงเดือนมีนาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ฯ ตามโครงการฯ เพื่อปฏิบัติหนังสือ สนง.กท.ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 2563 เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังคงเข้าดำเนินการบำรุง ปรับปรุง ดูแลต้นไม้ และพื้นที่ให้คงความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/4/2563 : ขอชะลอโครงการ</p> <p>เนื่องจาก...สำนักงบประมาณได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เม.ย. 2563 ให้ระงับการก่อหนี้ เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงต้องชะลอการดำเนินงานซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา e-bidding จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังคงเข้าดำเนินการบำรุง ปรับปรุง ดูแลต้นไม้ และพื้นที่ตามโครงการให้คงความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ</p> <p>เนื่องจาก...สำนักงบประมาณได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เม.ย. 2563 ให้ระงับการก่อหนี้ เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงต้องชะลอการดำเนินงานซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา e-bidding จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังคงเข้าดำเนินการบำรุง ปรับปรุง ดูแลต้นไม้ และพื้นที่ตามโครงการให้คงความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มติที่ประชุมสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้สำนักงานเขตคลองเตย สามารถดำเนินการตามโครงการฯ ได้เนื่องจากได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดมาแล้ว ขณะนี้ได้ดำเนินการขั้นตอนประกาศประกวดราคา e-bidding</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้ประกอบการและลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563 ครบกำหนดสัญญา (ส่งของ) วันที่ 2 ก.ย. 2563</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 928,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

