





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9	:: 30/6/2563 : ดำเนินการสำรวจจำนวน 31,268 ราย เป็นจำนวน 40,963 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.85	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 31/7/2563 : ดำเนินการสำรวจจำนวน 31,268 ราย เป็นจำนวน 40,963 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.85	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/8/2563 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4,519 ราย จำนวนเงิน 48,385,512.19 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 366 ราย จำนวนเงิน 87,500,824.80 บาท จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 54 ราย จำนวนเงิน 211,981.44 บาท จัดเก็บภาษีป้าย จำนวน 3,159 ราย จำนวนเงิน 41,493,639.88 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,038 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,206,446.12 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 กันยายน 2563	
	1. ยอดสำนักงานเขตแจ้งการประเมิน จำนวน 16,575 ราย	
	2. ยอดที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โฉนด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1,008 ราย หักชุด จำนวน 2,548 ราย	
	3. จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต ทั้งหมดจำนวน 16,575 ราย	
	คิดเป็นร้อยละ 100	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

