



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบดย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่งต้นไม้

รหัสโครงการ... : 50330000-3122

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ชัย แสงขาว

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองเตยมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้มากเป็นอันดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร และส่วนหนึ่งของขยะดังกล่าวจะมีขยะอันตรายรวมอยู่ด้วย ซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นจากขยะอันตรายที่ปนเปื้อนมาประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอย่างเป็นระบบและไม่มีการรวบรวมเก็บอย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในอันตรายซึ่งจะเกิดขึ้นจึงยังคงมีการทิ้งรวมกับขยะทั่วไปทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนำไปกำจัดอย่างผิดวิธี สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย เพื่อเมื่อปลอดภัย และเพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย รมรื่น และสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตยและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 48 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 85.94 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน.....นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตยและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 43.2 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 64.64 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนวัดคลองเตยใน ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 และตัดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่เขตคลองเตย และตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 20 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 24.77 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนริมคลองพระโขนง ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 26.25 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 47.33 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ 1.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนริมคลองพระโขนง กองกำกับการตำรวจน้ำ การตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 25.73 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 44.48 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ (กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้) 0.8 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตคลองเตย และตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 18 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 42.88 ตัน

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในอาคารบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย การตัดต้นไม้ในพื้นที่เขตฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 19 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 48 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ (กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้) 0.4 ตัน

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในอาคารบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย การตัดต้นไม้ในพื้นที่เขตฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 17 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 55 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ (กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้) 0.5 ตัน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่เขตฯ และการคัดแยกจากรถเก็บขนฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 14 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 67 ตัน

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 12 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 669 ตัน

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบดย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่งต้นไม้

รหัสโครงการ... : 50330000-3122

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันตชัย แสงขาว

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองเตยมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้มากเป็นอันดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร และส่วนหนึ่งของขยะดังกล่าวจะมีขยะอันตรายรวมอยู่ด้วย ซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นจากขยะอันตรายที่ปนเปื้อนมาประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอย่างเป็นระบบและไม่มีกรรวบรวมเก็บอย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในอันตรายซึ่งจะเกิดขึ้นจึงยังคงมีการทิ้งรวมกับขยะทั่วไปทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการนำไปกำจัดอย่างผิดวิธี สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย เพื่อเมื่อปลอดภัย และเพื่อบรรลุตามเป้าหมายในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่ที่สะอาด ปลอดภัย รมรื่น และสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ

รายงานครั้งที่1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตยและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 48 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 85.94 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน.....นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตยและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 43.2 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 64.64 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนวัดคลองเตยใน ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 และตัดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่เขตคลองเตย และตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 20 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 24.77 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนริมคลองพระโขนง ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 26.25 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 47.33 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ 1.5 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนริมคลองพระโขนง กองกำกับการตำรวจน้ำ การตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 25.73 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 44.48 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ (กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้) 0.8 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตคลองเตย และตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 18 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 42.88 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในอาคารบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย การตัดต้นไม้ในพื้นที่เขตฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 19 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 48 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ (กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้) 0.4 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในอาคารบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย การตัดต้นไม้ในพื้นที่เขตฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 17 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 55 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ (กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้) 0.5 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่เขตฯ และการคัดแยกจากรถเก็บขนฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 14 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 67 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 12 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 669 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

