



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างปี 2563

รหัสโครงการ... : 50330000-3143

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุชะฎา เคนดวง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 15. ร้อยละการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้จำนวน 12 ราย และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 1/12/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้จำนวน 0 ราย และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/12/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้จำนวน 11 ราย และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้จำนวน 16 ราย และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จำนวน 12 ราย และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/3/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้จำนวน 16 ราย และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้จำนวน 10 ราย และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/5/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จำนวน 11 ราย และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/6/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/8/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563

และมีการรายงานผลให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

