



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50330000-3161

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,119,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธรรณชก สังข์ชัย โทร 5036

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬากรุงเทพมหานครปัจจุบันอยู่ในระยะของการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงในด้านอุปกรณ์ การให้บริการ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานกีฬา และยกระดับมาตรฐานลานกีฬาที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลานกีฬาในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ
4. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสโมสรกีฬาเขตให้เป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและจัดการกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาด้านกีฬาในลานกีฬา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน
2. พัฒนาลานกีฬาจำนวน 27 ลาน ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะการให้บริการกีฬาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับเป็นศูนย์กีฬาชุมชนต่อไป
3. จัดหาบุคลากรประจำลานกีฬาเพื่อปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการลานกีฬา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาทั้ง 27 ลาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาทั้ง 27 ลาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาทั้ง 27 ลาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาทั้ง 27 ลาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาทั้ง 27 ลาน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาทั้ง 27 ลาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาทั้ง 27 ลาน	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

