



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบดย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่งต้นไม้

รหัสโครงการ... : 50330000-3197

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันตชัย แสงขาว โทร 5024

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภักดี โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองเตยมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้มาก และส่วนหนึ่งของขยะดังกล่าวมาจากการตัดแต่งกิ่งไม้จากสถานที่สาธารณะ บ้านเรือน และสถานที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน ดังนั้นสำนักงานเขตคลองเตยจึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเป็นการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ขออนุมัติโครงการฯ

และเจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตและตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ปริมาณ 30 ตัน ส่งโรงงาน 123.51 ตัน
กิ่งไม้ใหญ่ /ท่อนไม้ 0.5 ตัน นำมาทำสิ่งประดิษฐ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตและตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ปริมาณ 15 ตัน

ส่งโรงงานทำปุ๋ยปริมาณ 52 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตและตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ปริมาณ 13 ตัน

ส่งโรงงานทำปุ๋ยปริมาณ 50.12 ตัน กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้ นำมาทำสิ่งประดิษฐ์ 1 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตและตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ปริมาณ 15 ตัน

ส่งโรงงานทำปุ๋ยปริมาณ 55 ตัน กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้ทำสิ่งประดิษฐ์ 0.5 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 14 ตัน

ส่งโรงงานทำปุ๋ย 57.80 ตัน กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้ทำสิ่งประดิษฐ์ 1.30 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 12 ตัน

ส่งโรงงานทำปุ๋ย 49 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 15 ตัน

ส่งโรงงานทำปุ๋ย 52 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 5

ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 65 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้าดับงบบด้อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 4 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 85.19 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 3108/2564 :เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้าดับงบบด้อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 1.20 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 300.47 ตัน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 19/09/2564 :เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้าดับงบบด้อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 2 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 209 ตัน		
	สรุปรวม ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 10 กันยายน 2564 การแปรรูปขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 1,822.59 ตัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบดย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่งต้นไม้			
รหัสโครงการ... : 50330000-3197		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564	
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันตชัย แสงขาว โทร 5024		ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร 1519	
1.3 หลักการและเหตุผล			
ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองเตยมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้มาก และส่วนหนึ่งของขยะดังกล่าวมาจากการตัดแต่งกิ่งไม้จากสถานที่สาธารณะ บ้านเรือน และสถานที่ทางราชการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ดังนั้นสำนักงานเขตคลองเตยจึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเป็นการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานคร			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช			
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย			
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ขออนุมัติโครงการฯ และเจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตและตามแนวสายไฟฟ้ามาบด้อยทำปุ๋ยในพื้นที่ปริมาณ 30 ตัน ส่งโรงงาน 123.51 ตัน กิ่งไม้ใหญ่ /ท่อนไม้ 0.5 ตัน นำมาทำสิ่งประดิษฐ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตและตามแนวสายไฟฟ้ามาบด้อยทำปุ๋ยในพื้นที่ปริมาณ 15 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ยปริมาณ 52 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตและตามแนวสายไฟฟ้ามาบด้อยทำปุ๋ยในพื้นที่ปริมาณ 13 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ยปริมาณ 50.12 ตัน กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้้นำมาทำสิ่งประดิษฐ์ 1 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตและตามแนวสายไฟฟ้ามาบด้อยทำปุ๋ยในพื้นที่ปริมาณ 15 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ยปริมาณ 55 ตัน กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้ทำสิ่งประดิษฐ์ 0.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ไปไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบด้อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 14 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 57.80 ตัน กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้ทำสิ่งประดิษฐ์ 1.30 ตัน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 12 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 49 ตัน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 31/05/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 15 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 52 ตัน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 30/06/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 5 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 65 ตัน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 30/07/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 4 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 85.19 ตัน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 31/08/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 1.20 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 300.47 ตัน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 19/09/2564 : เจ้าหน้าที่นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่และการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ได้ปริมาณ 2 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 209 ตัน สรุปข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 10 กันยายน 2564 การแปรรูปขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 1,8228.59 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง