



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 50340000-3459

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 912,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 313,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิสิทธิ์ ต้นประดับ โทร.6377

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อประกอบอาชีพเท่านั้น การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ได้อ่านเพื่อความรู้อย่างเดียวแต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ดังนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และสาระสำคัญของนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา

จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ

ที่ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายไม่แพ้ภาษาอื่น

อีกทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

การติดต่อกับชาวต่างประเทศจะมีมากขึ้นในอนาคตในส่วนของบุคลากรนักเรียนมีความสนใจและต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

จึงควรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้ได้ศึกษาจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในด้านภาษาอาหรับโดยตรง
2. สื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
4. เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่มีความสนใจได้เรียนรู้ภาษาอาหรับ และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียง

ด้านคุณภาพ

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน การใช้ภาษาอาหรับ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอาหรับได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ภาษาอาหรับ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะงบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดการเรียนการสอน โดยวิทยากรบุคคลภายนอกภาษาอาหรับใน 7 โรงเรียน

ได้แก่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์,โรงเรียนจรเข้ขบ,โรงเรียนสุเหร่าทางควาย,โรงเรียนสุเหร่าห้วยช้าง,โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน,โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย,และโรงเรียนสุเหร่าบ้านมา อยากราบรื่นไม่มีปัญหา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 84,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 2020-1-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 73,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนภาษาอาหรับโดยวิทยากรภาษาอาหรับชาวไทย จำนวน 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนสุเหร่าทางควาย เรียบร้อยดี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 84,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดการเรียนการสอนใน 7 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุเหร่าทางควาย โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนศาลาลอย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 72,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน2563 เป็นช่วงปิดภาคเรียนไม่มีการดำเนินการสอน ไม่มีการใช้งบประมาณในเดือนนี้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ปิดเรียนเนื่องจากลดการการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสอนภาษาอาหรับโดยวิทยากรภาษาอาหรับชาวไทย จำนวน 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนสุเหร่าทางควาย เรียบร้อยดี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนศาลาลอย โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ และสุเหร่าทางควาย ได้ดำเนินการสอนตามปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 71,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย และโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ได้ดำเนินการสอนอย่างปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 62,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

