



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563
กรณีการแจ้งประเมินภาษี

รหัสโครงการ... : 50340000-3489

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อาภรณ์ บุญเกลี้ยง โทร.6371

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งการบังคับใช้กฎหมาย แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกจะมีผลให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดเก็บภาษี รวมถึงการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินการในช่วงที่สองที่จะเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

เนื่องจากกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งมีการประกาศใช้ จึงเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการปฏิบัติงานเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ให้ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะเดียวกันต้องดำเนินการตามภารกิจของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ทันตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครและบรรลุเป้าหมายตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เปิดประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทันเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 2.ส่งแบบบัญชีรายชื่อได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้มีการสำรวจไว้แล้ว
- 3.ส่งแบบบัญชีรายชื่ออาคารชุดได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้มีการสำรวจเอกสารข้อมูลจากกรมที่ดิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายการที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- 2.บังคับการชำระภาษีได้ครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อได้รับข้อมูลจากสำนักงานที่ดินแล้ว ทำการตรวจสอบ สํารวจข้อมูล

ว่าถูกต้องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตประเวศ รายละเอียดดังนี้

-จำนวนห้องชุด 400 ราย

-จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1500 ราย

- รวม 1900 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจบันทึกในระบบ Taxmap

-จำนวนห้องชุด 400 ราย

-จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1500 ราย

- รวม 1900 ราย

ได้สำเนาและดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบคิดเป็น ร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับคำร้องแก้ไขข้อมูลอาคารชุด และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในระบบ TAXMAP

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAXMAP

ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว ดังนี้

- ที่ดิน จำนวน 20,867 แปลง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| | <p>- บ้าน จำนวน 4,792 หลัง - อาคารชุด จำนวน 59,598 ห้องชุด</p> <p>หมายเหตุ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 ระบบ taxmap ไม่สมบูรณ์ได้แจ้งสถานะปิดปรับปรุงพัฒนาเป็นระบบ ptax</p> | | |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAXMAP</p> <p>ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว ดังนี้</p> <p>- ที่ดิน จำนวน 20,867 แปลง - บ้าน จำนวน 4,792 หลัง - อาคารชุด จำนวน 59,598 ห้องชุด</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | <p>** ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. ระบบ taxmap ได้แจ้งสถานะปิดปรับปรุงเป็นเวลา 21 วัน เพื่อโอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมด เข้าระบบใหม่ (Properties Tax)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจบันทึกในระบบ Ptax มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- <input type="checkbox"/>จำนวนห้องชุด 2500 ราย - <input type="checkbox"/>จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3500 ราย</p> <p>- รวม 6000 ราย</p> <p>ความก้าวหน้าของงานร้อยละ 100</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAXMAP</p> <p>ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว ดังนี้</p> <p>- ที่ดิน จำนวน 20,867 แปลง - บ้าน จำนวน 4,792 หลัง - อาคารชุด จำนวน 59,598 ห้องชุด</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | <p>** ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. ระบบ taxmap ได้แจ้งสถานะปิดปรับปรุงเป็นเวลา 21 วัน เพื่อโอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมด เข้าระบบใหม่ (Properties Tax)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจบันทึกใหม่ ในระบบ Ptax 2 มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- <input type="checkbox"/>จำนวนห้องชุด 2500 ราย - <input type="checkbox"/>จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3500 ราย</p> <p>- รวม 6000 ราย</p> <p>ความก้าวหน้าของงานร้อยละ 100</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | <p>หมายเหตุ เนื่องจากระบบ Ptax1 ไม่สมบูรณ์จึงมีการพัฒนาเป็นระบบ Ptax2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจบันทึกใหม่ ในระบบ Ptax 2 มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- <input type="checkbox"/>จำนวนห้องชุด - ราย - <input type="checkbox"/>จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7000 ราย</p> <p>- รวม 7000 ราย</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | <p>ดำเนินการจัดส่ง ส่งแบบ ภ.ด.ส.3 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขค่าตามคำร้องที่ประชาชนมายื่น มีการดำเนินการส่งไปรษณีย์ แบบ ภ.ด.ส.6, ภ.ด.ส.7, ภ.ด.ส.8 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ให้ประชาชนเพื่อตรวจสอบชำระภาษี จำนวน 12,195 ราย มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,833 ราย - อาคารชุด จำนวน 2,362 ราย</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขค่าตามคำร้องที่ประชาชนมายื่น มีการดำเนินการส่งไปรษณีย์ แบบ ภ.ด.ส.6, ภ.ด.ส.7, ภ.ด.ส.8 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ให้ประชาชนเพื่อตรวจสอบชำระภาษี</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จำนวน 12,824 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

