



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50340000-3533

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิรา ชูรด โทร.6374

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาขยะในปัจจุบันกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บถึงวันละประมาณ 10,500 ตัน และก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัดและทำลายอย่างมาก

□ สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ซึ่งดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ตลอดจนนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งนำสิ่งของเหลือใช้รวบรวมส่งให้มูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปให้ประชาชนนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารได้ใช้ประโยชน์และเป็นอุปกรณ์สำคัญให้ผู้ทำงานได้ฝึกอาชีพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอน, โซฟาชำรุด

2. เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย

3. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่วางริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล

4. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้เกิดขวางทางระบายน้ำในคูคลองประตูลอยน้ำซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

5. นำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ที่พอจะซ่อมแซมนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะรวบรวมส่งให้วัดสวนแก้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

6. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

7. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ให้กับ ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง 8 ชั้น ขึ้นไป ในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งสำนักงานเขตประเวศจะบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม จำนวน 65 แห่ง ในปีงบประมาณ 2563

2. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน สังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถานชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สามารถทิ้งของชิ้นใหญ่กับกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : 1.ลงพื้นที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำแผนดำเนินการ 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านเปรมฤทัย ล็อค 17 แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 4 แขวงดอกไม้ จำนวน 200 -วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) -วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ (250 หลัง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 หมู่บ้านดีวัน แขวงประเวศ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรี แขวงประเวศ			



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>-วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 รีมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง</p> <p>-วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ จำนวน 200 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>-วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง</p> <p>-วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนสุเหร่าเราะห์มาตุ์อิสลาม 4 แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง</p> <p>-วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 รีมคลองประเวศ แขวงประเวศ 100 หลัง</p> <p>-วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 หมู่บ้านริมสวน แขวงหนองบอน 80 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 22/1/2563 : เป้าหมาย 65 ครั้ง ดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 หมู่บ้านชมเดือน แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง</p> <p>2.วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 หมู่บ้านอิมพิเรียลปาร์ค แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง</p> <p>3.วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 รีมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง)</p> <p>4.วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 หมู่บ้านสุธาภิเษก แขวงหนองบอน (100 หลัง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/2/2563 : เป้าหมาย 65 ครั้ง ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง</p> <p>2.วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 2 แขวงประเวศ จำนวน 250 หลัง</p> <p>3.วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แพลตประเวศ แขวงประเวศ จำนวน 7 ตึก</p> <p>4.วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 รีมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง)</p> <p>5.วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านนันทวัน แขวงประเวศ (300 หลัง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 แขวงประเวศ จำนวน 200 หลัง</p> <p>วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 หมู่บ้านมณฑนา 2 วงแหวน-อ่อนนุช แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง</p> <p>วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ชุมชนร่มเย็น แขวงหนองบอน จำนวน 50 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 หมู่บ้านชวนชื่นพัฒนาการ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง</p> <p>วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 หมู่บ้านพลัสซีตี้พาร์ค แขวงหนองบอน จำนวน 150 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 รีมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์คิก แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์ แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 หมู่บ้านกรองทอง แขวงประเวศ จำนวน 80 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/4/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 หมู่บ้านเดอะคอนเนค อีพ 3 แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง</p> <p>2.วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 หมู่บ้านภัสสร แขวงประเวศ จำนวน 300 หลัง</p> <p>3.วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง</p> <p>4.วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 หมู่บ้านคันทรี่วิลล่า แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/5/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>-วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านนิรันดร์วีริ แขวงดอกไม้ จำนวน 100 หลัง</p> <p>-วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ชุมชนคลองมอญ แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง</p> <p>-วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านเดอะมาสเตอร์ แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง</p> <p>-วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 รีมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (120 หลัง)</p> <p>-วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านปาร์คเวนิว แขวงหนองบอน (120 หลัง)</p> <p>-วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทสยามไดกิน แขวงประเวศ (1 แห่ง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 8 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 1 แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง</p> <p>2. วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ จำนวน 1 โรงเรียน</p> <p>3.วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จำนวน 1 แห่ง</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>4.วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ 1 แห่ง</p> <p>5.วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านเซนโทร แขวงประเวศ (60 หลัง)</p> <p>6.วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ แขวงประเวศ (20 หลัง)</p> <p>7.วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (200 หลัง)</p> <p>8.วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านโรดเมคเคิล แขวงหนองบอน (100 หลัง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10 :: 24/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.วันอาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านพงษ์นิมิตร แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง</p> <p>2.วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ จำนวน 1 โรงเรียน</p> <p>3.วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซอยสุภาพงษ์ 6 แขวงหนองบอน จำนวน 1 แห่ง</p> <p>4.วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านธนาคารกรุงเทพระ แขวงหนองบอน 112 หลัง</p> <p>5.วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (100 หลัง)</p> <p>6.วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านศุภกาลัยวิลล่า แขวงประเวศ ( 120 หลัง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านมา แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดกระทุ่มเสือปลา แขวงประเวศ จำนวน 40 หลัง</p> <p>วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ จำนวน 1 แห่ง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านนาราโฮม แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านนาราทาวน์ แขวงดอกไม้ จำนวน 140 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 90 แห่ง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองมะขามเทศ แขวงประเวศ จำนวน 40 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านแสงอรุณ แขวงดอกไม้ จำนวน 30 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านบารเมษฐ์ แขวงประเวศ จำนวน 90 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50340000-3533

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิรา ชูรอด โทร.6374

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาขยะในปัจจุบันกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บถึงวันละประมาณ 10,500 ตัน และก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัดและทำลายอย่างมาก

สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ซึ่งดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ตลอดจนนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งนำสิ่งของเหลือใช้รวบรวมส่งให้มูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปให้ประชาชนนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารได้ใช้ประโยชน์และเป็นอุปกรณ์สำคัญให้ผู้ทำงานได้ฝึกอาชีพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขยะมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอน, โซฟาชำรุด

2.เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย

3.ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่วางริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล

4.ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้เกิดวางทางระบายน้ำในคูคลองประตู่ระบายน้ำซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

5.นำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ที่จะซ่อมแซมนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะรวบรวมส่งให้วัดสวนแก้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 6.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
- 7.ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ให้กับ ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง 8 ชั้น ขึ้นไป ในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งสำนักงานเขตประเวศจะบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม จำนวน 65 แห่ง ในปีงบประมาณ 2563
- 2.กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน สังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถานชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สามารถทิ้งของชิ้นใหญ่กับกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช  
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : 1.ลงพื้นที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำแผนดำเนินการ 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านเปรมฤทัย ล็อค 17 แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า 4 แขวงดอกไม้ จำนวน 200 -วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) -วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ (250 หลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 หมู่บ้านศิวัน แขวงประเวศ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรี แขวงประเวศ -วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ริมคลองประเวศบุรีรัมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ จำนวน 200 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนสุเหร่าเราะห์มาตุลีอิสลาม 4 แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 หมู่บ้านริมสวน แขวงหนองบอน 80 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : เป้าหมาย 65 ครั้ง ดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 หมู่บ้านชมเดือน แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 หมู่บ้านอิมพิเรียลปาร์ค แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 3.วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) 4.วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 หมู่บ้านสุธาทิพย์ แขวงหนองบอน (100 หลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : เป้าหมาย 65 ครั้ง ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 2 แขวงประเวศ จำนวน 250 หลัง 3.วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แพลตประเวศ แขวงประเวศ จำนวน 7 ตึก 4.วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) 5.วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านนันทวัน แขวงประเวศ (300 หลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 แขวงประเวศ จำนวน 200 หลัง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 หมู่บ้านมัทนา 2 วงแหวน-อ่อนนุช แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง</p> <p>วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ชุมชนร่มเย็น แขวงหนองบอน จำนวน 50 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 หมู่บ้านชวนชื่นพัฒนาการ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง</p> <p>วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 หมู่บ้านพลัสซีดีพาร์ค แขวงหนองบอน จำนวน 150 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์คัลก แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์ แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 หมู่บ้านกรองทอง แขวงประเวศ จำนวน 80 หลัง</p>	
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/4/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 หมู่บ้านเดอะคอนเนค อีพ 3 แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง</li> <li>2.วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 หมู่บ้านภัสสร แขวงประเวศ จำนวน 300 หลัง</li> <li>3.วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง</li> <li>4.วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 หมู่บ้านคันทรี่วิลล่า แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง</li> </ol>	
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/5/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านนิรันดร์วีริ แขวงดอกไม้ จำนวน 100 หลัง</li> <li>-วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ชุมชนคลองมอญ แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง</li> <li>-วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านเดอะมาสเตอร์ แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง</li> <li>-วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (120 หลัง)</li> <li>-วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านปาร์คอเวนิว แขวงหนองบอน (120 หลัง)</li> <li>-วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทสยามไดกัน แขวงประเวศ (1 แห่ง)</li> </ul>	
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 8 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า 1 แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง</li> <li>2. วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ จำนวน 1 โรงเรียน</li> <li>3.วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จำนวน 1 แห่ง</li> <li>4.วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ 1 แห่ง</li> <li>5.วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านเซนโทร แขวงประเวศ (60 หลัง)</li> <li>6.วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ แขวงประเวศ (20 หลัง)</li> <li>7.วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (200 หลัง)</li> <li>8.วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านวิโรตมเพลล์ แขวงหนองบอน (100 หลัง)</li> </ol>	
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.วันอาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านพงษ์นิมิตร แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง</li> <li>2.วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ จำนวน 1 โรงเรียน</li> <li>3.วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซอยสุภาพงษ์ 6 แขวงหนองบอน จำนวน 1 แห่ง</li> <li>4.วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านธนาคารกรุงเทพ แขวงหนองบอน 112 หลัง</li> <li>5.วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (100 หลัง)</li> <li>6.วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านศุภาลย์วิลล่า แขวงประเวศ ( 120 หลัง)</li> </ol>	
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดกระทุ้มเสื่อปลา แขวงประเวศ จำนวน 40 หลัง</p> <p>วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ จำนวน 1 แห่ง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านนาราโฮม แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านนาราทาวน แขวงดอกไม้ จำนวน 140 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 90 แห่ง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองมะขามเทศ แขวงประเวศ จำนวน 40 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านแสงอรุณ แขวงดอกไม้ จำนวน 30 หลัง</p> <p>วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านบารเมษฐ์ แขวงประเวศ จำนวน 90 หลัง</p>	





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 12 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

