



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50340000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 499,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณิชา ทองเงิน โทร. 6386

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์ โทร.0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเจริญเติบโต และพัฒนาการเรียนรู้ จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ในด้านจัดหาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก อาหารกลางวันและอาหารเสริมสำหรับเด็ก รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน ปัจจุบันสำนักงานเขตประเวศมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 แห่ง ทำหน้าที่ดูแลรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 - 6 ปี โดยดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตประเวศให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าจำนวน 9 แห่ง ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 1. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย 2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย ถ้าเข้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดประชุมหัวหน้าศูนย์ฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการ

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 9 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 :

ประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจพัฒนาการเด็กตามแบบฟอร์มที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด และ จัดสรรและส่งมอบวัสดุตามโครงการให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 9 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : - ส่งมอบวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 9 ศูนย์

- รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 499,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50340000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 499,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: นางสาวณิชชิตา ทองจีน โทร. 6386





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและฮ์ โทร.0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเจริญเติบโต และพัฒนาการเรียนรู้ จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เพียงพอับความต้องการของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ในด้านจัดหาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสำหรับเด็ก รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน

ปัจจุบันสำนักงานเขตประเวศมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 แห่ง ทำหน้าที่ดูแลรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 - 6 ปี โดยดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตประเวศให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าจำนวน 9 แห่ง ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 1. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย 2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย ถ้าเข้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดประชุมหัวหน้าศูนย์ฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการ		
	- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 9 ศูนย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 :		
	ประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจพัฒนาการเด็กตามแบบฟอร์มที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด และ		
	จัดสรรและส่งมอบวัสดุตามโครงการให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 9 ศูนย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - ส่งมอบวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 9 ศูนย์		
	- รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 499,850 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50340000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 499,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณิชา ทอจเงิน โทร. 6386

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและฮ์ โทร.0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเจริญเติบโต และพัฒนาการเรียนรู้ จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เพียงพอับความต้องการของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ในด้านจัดหาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสำหรับเด็ก รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน

ปัจจุบันสำนักงานเขตประเวศมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 แห่ง ทำหน้าที่ดูแลรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 - 6 ปี โดยดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตประเวศให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าจำนวน 9 แห่ง ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 1. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย 2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย ล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดประชุมหัวหน้าศูนย์ฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการ

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 9 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 :

ประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจพัฒนาการเด็กตามแบบฟอร์มที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด และ

จัดสรรและส่งมอบวัสดุตามโครงการให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 9 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : - ส่งมอบวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 9 ศูนย์

- รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 499,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50340000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 499,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณิชชิตา ทองจีน โทร. 6386

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ โทร.0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเจริญเติบโต และพัฒนาการเรียนรู้

จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร

ในด้านจัดหาอาสาสมัครดูแลเด็ก อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสำหรับเด็ก รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน

ปัจจุบันสำนักงานเขตประเวศมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 แห่ง ทำหน้าที่ดูแลรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 - 6 ปี

โดยดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตประเวศให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น

และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าจำนวน 9 แห่ง ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 1. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย 2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย ถ้าเข้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2563 : จัดประชุมหัวหน้าศูนย์ฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการ

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 9 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/12/2563 :

ประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจพัฒนาการเด็กตามแบบฟอร์มที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด และ

จัดสรรและส่งมอบวัสดุตามโครงการให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 9 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/01/2564 : - ส่งมอบวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 9 ศูนย์

- รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 499,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

