



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50340000-3568

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิรา ชูรด โทร.6374

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาขยะในปัจจุบันกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บถึงวันละประมาณ 10,500 ตัน และก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัดและทำลายอย่างมาก

□ สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ซึ่งดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ตลอดจนนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งนำสิ่งของเหลือใช้รวบรวมส่งให้มูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปให้ประชาชนนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารได้ใช้ประโยชน์และเป็นอุปกรณ์สำคัญให้ผู้ทำงานได้ฝึกอาชีพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอน, โซฟาชำรุด

2. เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย

3. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่วางริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล

4. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้เกิดขวางทางระบายน้ำในคูคลองประตูลอยน้ำซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

5. นำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ที่พอจะซ่อมแซมนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะรวบรวมส่งให้วัดสวนแก้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

6. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

7. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ให้กับ ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง 8 ชั้น ขึ้นไป ในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งสำนักงานเขตประเวศจะบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม จำนวน 66 แห่ง ในปีงบประมาณ 2564

2. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน สังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถานชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สามารถทิ้งของชิ้นใหญ่กับกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมล้างมือของเหลือใช้ในพื้นที่เขตประเวศ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : 1.ขออนุมัติโครงการ

2.ลงพื้นที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม

3.จัดทำประกาศสำนักงานเขตประเวศ

4.จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เช่น เคาะประตูบ้าน เสียงตามสาย

5.จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการเก็บของเหลือใช้ ตามเวลาที่นัดหมาย จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

5.1 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ

5.2 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนร่มเย็น แขวงหนองบอน

5.3 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ

5.4 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ชุมชนเปรมฤทัย 20 แขวงหนองบอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 12 ครั้ง รายละเอียดดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1.วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
- 2.วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 1
- 3.วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านเคหะนครแปลง 1
- 4.วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีวิลล์ อ่อนนุช
- 5.วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่
- 6.วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านฐานทอง
- 7.วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่
- 8.วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านคัลเลอร์คัพเวอร์
- 9.วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนบ้านม้า
- 10.วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ริมคลองประเวศบุรีรมย์
- 11.วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่
- 12.วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีวิลล์ ลาดกระบัง

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

- 1.วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านโกลเด้นซิตี
- 2.วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5
- 3.วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านฐานทอง
- 4.วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์
- 5.วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านคัลเลอร์คัพเวอร์
- 6.วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านดีวัน

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

- 1.วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 หมู่บ้านเคอร์สยาม สวนหลวง
- 2.วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 หมู่บ้านพลัสซิตีพาร์ค
- 3.วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 แฟลตตำรวจอุดมสุข
- 4.วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 หมู่บ้านเดอะคอนเนค
- 5.วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์
- 6.วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 หมู่บ้านแกรนด์วิลล์
- 7.วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หมู่บ้านเดอะมาสเตอร์ ไพรเวท

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/02/2564 : การดำเนินกิจกรรมทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 7 ครั้ง (รวม 36 ครั้ง)

- 1.วันเสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ชุมชนเราะห์มาตุลอิสลาม
- 2.วันอาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านราชพฤกษ์
- 3.วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด
- 4.วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนงามมานะ
- 5.วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านพนาสนธิ์
- 6.วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์
- 7.วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านดิเอ็กคลูซิฟ

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/03/2564 : การดำเนินกิจกรรมทั้งของขึ้นใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 7 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

- 1.วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
- 2.วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ชุมชนเปรูทัย 20
- 3.วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 หมู่บ้านมัทธนา 4
- 4.วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 หมู่บ้านกลางเมืองอิตีชั่น
- 5.วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์
- 6.วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์
- 7.วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หมู่บ้านกลางเมือง พระราม 9

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/04/2564 : ดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

- 1.วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2564 หมู่บ้านเดอะเมทโท (ฝั่งบ้านเดี่ยว)
- 2.วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	3.วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2564 หมู่บ้านเดอะเมทโท (ฝั่งบ้านทาว์นโฮม) 4.วันเสาร์ 24 มีนาคม 2564 หมู่บ้านภัทรา รวมดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564 จำนวน 41 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : ดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 อาคารสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง เขตประเวศ 2.วันพุธ 19 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดตะกล้า รวมดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 ? เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 43 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : ดำเนินการกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 5 ครั้ง 1.วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2564 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ แขวงดอกไม้ 2.วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐสิริ แขวงประเวศ 3.วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ 4.วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ หมู่บ้านกลางเมือง ? พัฒนาการ แขวงประเวศ 5.วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ หมู่บ้านโกลเด้นวิลเลจ แขวงประเวศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : ดำเนินกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านพงษ์นิมิตร 2.วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 โครงการหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 3.วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านบารเมษฐ์ 4.วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 5.วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านกัลปพฤกษ์ 6.วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านพงษ์นิมิตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/08/2564 : ดำเนินกิจกรรมทั้งของเหลือใช้ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 7 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2564 บริษัท สยามไดกัน เซลล์ จำกัด 2.วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 โครงการเดอะคอนเนค 34 3.วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 4.วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 โครงการเดอะคอนเนค 33 5.วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านเดอะคอนเนค อพ 3 6.วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านนาราทาว์น 7.วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสุภาพงษ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	---

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้	
รหัสโครงการ... : 50340000-3568	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิรา ชูรด โทร.6374	ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาขยะในปัจจุบันกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บถึงวันละประมาณ 10,500 ตัน และก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัดและทำลายอย่างมาก

สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดกิจกรรมวันทั้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ซึ่งดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ตลอดจนนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งนำสิ่งของเหลือใช้รวบรวมส่งให้มูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปให้ประชาชนนักเรียนในท้องถิ่นทั่วกันดารได้ใช้ประโยชน์และเป็นอุปกรณ์สำคัญให้ผู้ทำงานได้ฝึกอาชีพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น เต้, ตู้, ที่นอน,





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โซฟาชำรุด

2. เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย
3. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะขึ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่ว่างริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล
4. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะขึ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้เกิดขวางทางระบายน้ำในคูคลองประจวบฯ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
5. นำขยะขึ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ที่จะซ่อมแซมนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะรวบรวมส่งให้วัดสวนแก้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
7. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ให้กับ ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง 8 ชั้น ขึ้นไป ในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งสำนักงานเขตประเวศจะบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม จำนวน 66 แห่ง ในปีงบประมาณ 2564
2. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน สังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และศาสนสถานชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สามารถทิ้งของขึ้นใหญ่กับกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตประเวศ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ลงพื้นที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม 3.จัดทำประกาศสำนักงานเขตประเวศ 4.จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เช่น เคาะประตูบ้าน เสียงตามสาย 5.จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการเก็บของเหลือใช้ ตามเวลาที่นัดหมาย จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 5.1 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ 5.2 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนร่มเย็น แขวงหนองบอน 5.3 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ 5.4 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ชุมชนเปรมฤทัย 20 แขวงหนองบอน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 12 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 2.วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 1 3.วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านเคหะนครแปลง 1 4.วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีวิลล อ่อนนุช 5.วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 6.วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านฐานทอง 7.วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 8.วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านคัลเลอร์คัพเวอร์ 9.วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนบ้านม้า 10.วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ริมคลองประเวศบุรีรมย์ 11.วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ 12.วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีวิลล ลาดกระบัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านโกลเด้นซิตี 2.วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 3.วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านฐานทอง 4.วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>5.วันที่ 23 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านคัลเลอร์คัพเวอร์</p> <p>6.วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 หมู่บ้านดิวัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 หมู่บ้านเคอร์สยาม สวนหลวง</p> <p>2.วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 หมู่บ้านพลัสซิตีพาร์ค</p> <p>3.วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 แพลตตำรวจอุดมสุข</p> <p>4.วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 หมู่บ้านเดอะคอนเนค</p> <p>5.วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 รีมคลองประเวศบุรีรมย์</p> <p>6.วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 หมู่บ้านแกรนด์วิลล์</p> <p>7.วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หมู่บ้านเดอะมาสเตอร์ ไพรวาท</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : การดำเนินกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 7 ครั้ง (รวม 36 ครั้ง)</p> <p>1.วันเสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ชุมชนเราะห์มาตุลอิสลาม</p> <p>2.วันอาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านราชพฤกษ์</p> <p>3.วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด</p> <p>4.วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนงามมานะ</p> <p>5.วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านพนาสนธิ์</p> <p>6.วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 รีมคลองประเวศบุรีรมย์</p> <p>7.วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านดิเอ็กคูลูซิฟ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/03/2564 : การดำเนินกิจกรรมทิ้งของชิ้นใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 7 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ</p> <p>2.วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ชุมชนเปรฤทัย 20</p> <p>3.วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 หมู่บ้านมณฑนา 4</p> <p>4.วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 หมู่บ้านกลางเมืองอิดิชั่น</p> <p>5.วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์</p> <p>6.วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์</p> <p>7.วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หมู่บ้านกลางเมือง พระราม 9</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2564 : ดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2564 หมู่บ้านเดอะเมทโท (ฝั่งบ้านเดี่ยว)</p> <p>2.วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2564 รีมคลองประเวศบุรีรมย์</p> <p>3.วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2564 หมู่บ้านเดอะเมทโท (ฝั่งบ้านทาวน์โฮม)</p> <p>4.วันเสาร์ 24 มีนาคม 2564 หมู่บ้านภัทรา</p>
รายงานครั้งที่8	<p>รวมดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564 จำนวน 41 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2564 : ดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.วันศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 อาคารสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง เขตประเวศ</p> <p>2.วันพุธ 19 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดตะกล้า</p>
รายงานครั้งที่9	<p>รวมดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 ? เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 43 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2564 : ดำเนินการกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 5 ครั้ง</p> <p>1.วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2564 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ แขวงดอกไม้</p> <p>2.วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐสิริ แขวงประเวศ</p> <p>3.วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ รีมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ</p> <p>4.วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ หมู่บ้านกลางเมือง ? พัฒนาการ แขวงประเวศ</p> <p>5.วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ หมู่บ้านโกลด์เด็นวิลเลจ แขวงประเวศ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : ดำเนินกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านพงษ์นิมิตร</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 โครงการหมู่บ้านเมืองทอง 2/2
- 3.วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านบารเมษฐ์
- 4.วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์
- 5.วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านกัลปพฤกษ์
- 6.วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านพงษ์นิมิตร

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/08/2564 : ดำเนินกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 7 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

- 1.วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2564 บริษัท สยามไดกิน เซลล์ จำกัด
- 2.วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 โครงการเดอะคอนเนค 34
- 3.วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 ริมคลองประเวศบุรีรมย์
- 4.วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 โครงการเดอะคอนเนค 33
- 5.วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านเดอะคอนเนค อพ 3
- 6.วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านนาราทาวน์
- 7.วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสุภาพงษ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

