



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3468

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 267,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 55,656 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอาภรณ์ คงสุทธิ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหามูลฝอยมีใช้ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และกระตุ้นสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน (โครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครเดิม

ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน)

โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการดำเนินการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วม

ในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชกกลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครวันละ 150.- บาท เนื่องจากมีการปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน

และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและชกกลากมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ความร่วมมือในการรับผิดชอบ เรื่อง การรักษาความสะอาด

และการลดและแยกมูลฝอยในชุมชน

๒.๒ เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนฯ ในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอย

สามารถเข้าทำการเก็บขนได้

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ และชุมชนในด้านการรักษา

ความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม

๒.๔ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้การเก็บขยะในบริเวณที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่ในซอยเล็กแคบ ๆ ของชุมชนที่อยู่ในซอยเล็กแคบๆ ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8

ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแสงทอง ,ชุมชนวัดเทพนารี ,ชุมชนวัดฉัตรแก้วจวงกลณี,ชุมชนเต็มสุข,ชุมชนสวนปรก,ชุมชนสะพานยาว

,ชุมชนริมคลองบางพลัด,ชุมชนวัดดาวดิงซาราม ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้

สามารถเก็บขนและนำไปทิ้งทำลายได้โดยสะดวกคล่องตัวขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ออกคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัดที่ 321/2562

เรื่องแต่งตั้งอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยแต่งตั้งอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนจำนวน 8 คน 7 ชุมชน

ดังนี้

1. นางนฤมล สมรรถพันธ์ ชุมชนวัดดาวดิงซาราม

2. นางยุวดี เทียนทอง ชุมชนวัดดาวดิงซาราม

3. นายมนตรี การเกิดแย้ม ชุมชนวัดเทพนารี

4. นางสุปราณี ล้วนโกศล ชุมชนเต็มสุข

5. นางธัญญาภาศ ผูกไม้ตรี ชุมชนริมคลองบางพลัด

6. นายวิโรจน์ คุ่มพงษ์ ชุมชนวัดฉัตรแก้วจวงกลณี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 7. นางยุพา เรียงวงศ์ ชุมชนแสงทอง
 - 8. นางสาวประไพ ผลเหม ชุมชนสวนปรก
- ปริมาณขยะในแต่ละชุมชนและจำนวน หลังคาเรือน
- 1. ชุมชนวัดดาวดึงษาราม จำนวนหลังคา 428 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 1,150 กก.
 - 2. ชุมชนวัดเทพนารี จำนวนหลังคา 187 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 650 กก.
 - 3. ชุมชนเดิมสุข จำนวนหลังคา 97 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 380 กก.
 - 4. ชุมชนสะพานยาว จำนวนหลังคา 110 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 400 กก.
 - 5. ชุมชนวัดฉัตรแก้วจลณี จำนวนหลังคา 265 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 600 กก.
 - 6. ชุมชนแสงทอง จำนวนหลังคา 258 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 1,200 กก.
 - 7. ชุมชนสวนปรก จำนวนหลังคา 78 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 600 กก.
 - 8. ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวนหลังคา 137 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 740 กก.

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชักลากนำขยะออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ เพื่อให้รถเก็บขนสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างภายในชุมชน กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

รายงานครั้งที่2	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/11/2562 : เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ได้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 18,452 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ได้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,452 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/1/2563 : เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ได้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว และในเดือนนี้ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการได้แก่ ข่งพลาสติก จำนวน 35 ใบ ราคาใบละ 300 บาท เป็นเงิน 10500</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 28,952 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ได้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,452 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ได้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,452 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ได้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 18,452 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ได้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,452 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/06/2563 : เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ได้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,452 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/7/2563 : .เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ได้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 18,452 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/08/2563 : เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ
และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ได้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 18,452 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ชักลากปฏิบัติงานนำขยะมารวมไว้ ณ จุดพักขยะ
เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างภายในชุมชน โดยมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง

และเจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอย เดือนสิงหาคม - กันยายน 256 จำนวน 2 เดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 36,904 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

