



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3512

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,371,920 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอังคณา ไพจิตรสาร

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน
กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด
จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน
และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ
องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ของตนเอง

๒.๓ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕55

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 31 ต.ค. 62 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 46 ชุมชน และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 21 พ.ย.มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 47 ชุมชน, 19 ธ.ค. 62 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 48 ชุมชน และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย.62 และเบิกจ่ายเงินเดือนต.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 267,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 23 ม.ค.63 และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค.62 และเบิกจ่ายเงินเดือน พ.ย.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 267,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 21 ก.พ.63 มีการเข้าร่วมประชุม 48 ชุมชน และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค.63 และเบิกจ่ายเงินเดือน ธ.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 277,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดประชุมกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.63 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.63 และเบิกจ่ายเงินเดือน ม.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 284,420 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดประชุมกรรมการชมชนเดือน เม.ย.63 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชมชนเดือน มี.ค..63 และเบิกจ่ายเงินเดือน ก.พ.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 275,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดประชุมกรรมการชมชนเดือน เม.ย.63 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชมชนเดือน มี.ค..63 และเบิกจ่ายเงินเดือน ก.พ.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 284,210 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดประชุมกรรมการชมชนเดือน พ.ค.63 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชมชนเดือน พ.ค.63 และเบิกจ่ายเงินเดือน มิ.ย.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 281,842 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดประชุมกรรมการชมชนเดือน มิ.ย.63 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชมชนเดือน มิ.ย..63 และเบิกจ่ายเงินเดือน ก.ค.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 269,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมกรรมการชมชนเดือน ส.ค.63 และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชมชนเดือน มิ.ย., ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน ก.ย.63 จะจัดประชุมกรรมการชมชนในวันที่ 14 ก.ย.63และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชมชนเดือน มิ.ย., ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วเดือน ก.ย.63 จะจัดประชุมกรรมการชมชนในวันที่ 14 ก.ย.63 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 48 ชมชน และเบิกจ่ายเงินกรรมการชมชน เดือน มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,และก.ย.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 1,079,819 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

