



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตามเร่งรัดการบังคับบัญชาสำนักงานเขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3534

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวหทัยรัตน์ ชูทรัพย์ (โทร.6175)

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1517)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายหลักและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเป็นภาษีใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย
2. สำนักงานเขตสามารถดำเนินการบังคับบัญชากับลูกหนี้ภาษีและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

สำนักงานเขตสามารถดำเนินการบังคับบัญชากับลูกหนี้ภาษีและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2563 ๑๗.๒ ร้อยละของการบังคับภาษี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จึงยังไม่สามารถติดตามเร่งรัด การบังคับภาษี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จึงยังไม่สามารถติดตามเร่งรัด การบังคับภาษี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 31/1/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 5/2/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 20/2/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/3/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 28/4/2563 : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9	ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
รายงานครั้งที่ 10	ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
รายงานครั้งที่ 11	ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
รายงานครั้งที่ 12	ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
รายงานครั้งที่ 13	ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
รายงานครั้งที่ 14	ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางพลัดได้ส่งคำ ขออุทธรณ์ ตัวชี้วัดร้อยละการบังคับภาษี ตามหนังสือที่ กท 7405/164 ลว. 8 กันยายน 2563 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

