



รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามรายการในโครงการได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : ด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดง มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27), ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13), ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37, 38, 40) ประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 13 14, 15) ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามรายการในโครงการได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50350000-3564 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 38,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางมลลดา วันนุ 6190 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรปภา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ต้องยอมรับกันว่า เด็กและเยาวชนไทย หากวัดเรื่องระดับการศึกษานั้น ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอยู่หลายประเทศ จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาดังแต่เตรียมความพร้อมก่อน เด็กวัยนี้จะมีการสนใจแต่เป็นช่วงสั้นๆ สนใจสิ่งแวดล้อม หากการเรียนรู้ให้มีทักษะต่างๆเป็นการเข้าสู่ระบบโรงเรียน เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงตกผลึกทางการศึกษา เด็กจะมีการพัฒนาที่ดีในการเรียนรู้ได้มากขึ้น

ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้เป็นรากฐานการศึกษาจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งสภาพปัจจุบันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงนำเด็กมาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน

ซึ่งจากผลการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตธนบุรี

มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้นทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กเล็กให้เกิดความพร้อม ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
- ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด เพื่อยกระดับพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตามแผนจัดซื้อ (งวด 2)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ติดต่อร้านเพื่อทำในเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ชะลอการจัดซื้อเนื่องจากมีการหยุดการเรียนการสอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ชะลอการจัดซื้อเนื่องจากมีการหยุดการเรียนการสอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตามแผนจัดซื้อ (งวด 2) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/12/2563 : ติดต่อร้านเพื่อทำโน้ตเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ชะลอการจัดซื้อเนื่องจากมีการหยุดการเรียนการสอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/02/2564 : ชะลอการจัดซื้อเนื่องจากมีการหยุดการเรียนการสอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 : กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : ชะลอการจัดซื้อศูนย์ฯ หยุด 19 มี.ค. - 1 มิ.ย.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ชะลอการจัดซื้อเนื่องจาก ศูนย์ฯ หยุด 19 มี.ค. - 30 มิ.ย.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : ชะลอการจัดซื้อเนื่องจาก ศูนย์ฯ หยุด 1 ก.ค. - 31 ก.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามรายการในโครงการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/09/2564 : ด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นที่สีแดง มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID:19) อย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27), ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13), ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37, 38, 40) ประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 13 14, 15) ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามรายการในโครงการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	50350000-3564
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	38,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางมณฑา วันนุ 6190 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.รพภา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ต้องยอมรับกันว่า เด็กและเยาวชนไทย หากวัดเรื่องระดับการศึกษานั้น ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอยู่หลายประเทศ จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อน เด็กวัยนี้จะมีการสนใจแต่เป็นช่วงสั้นๆ สนใจสิ่งแวดล้อม หากการเรียนรู้ไม่มีทักษะด้านต่างๆเป็นการเข้าสู่ระบบโรงเรียน เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงตกลึกทางการศึกษา เด็กจะมีการพัฒนาที่ดีในการเรียนรู้ได้มากขึ้น

ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้เป็นรากฐานการศึกษาจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งสภาพปัจจุบันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงนำเด็กมาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน

ซึ่งจากผลการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตธนบุรี

มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้นทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กเล็กให้เกิดความพร้อม ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
- ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด เพื่อยกระดับพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตามแผนจัดซื้อ (งวด 2) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ติดต่อร้านเพื่อทำในเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ชะลอการจัดซื้อเนื่องจากมีการหยุดการเรียนการสอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ชะลอการจัดซื้อเนื่องจากมีการหยุดการเรียนการสอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ชะลอการจัดซื้อศูนย์ฯ หยุด 19 มี.ค. - 1 มิ.ย.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ชะลอการจัดซื้อเนื่องจาก ศูนย์ฯ หยุด 19 มี.ค. - 30 มิ.ย.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ชะลอการจัดซื้อเนื่องจาก ศูนย์ฯ หยุด 1 ก.ค. - 31 ก.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามรายการในโครงการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : ด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดง มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID:19) อย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27), ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13), ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37, 38, 40) ประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 13 14, 15) ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามรายการในโครงการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

