



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3615

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- 1.เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน เครือข่ายละ 90,000 บาท

ด้านคุณภาพ

- 1.ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
- 2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินการจากสำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินโครงการ เนื่องจากขณะนั้นร.ร.ในระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากร.ร.ในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการเนื่องจากร.ร.ในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : วางแผนดำเนินการกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องจากสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายโรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : ดำเนินการจัดนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียน แสดงผลงานของครูนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65 ณ ร.ร.วัดบางพลัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาขอเงินยืมในราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 105,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 74,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3615

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- 1.เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน เครือข่ายละ 90,000 บาท

ด้านคุณภาพ

- 1.ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
- 2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินการจากสำนักงานการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินโครงการ เนื่องจากขณะนี้ร.ร.ในระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากร.ร.ในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการเนื่องจากจ.ร.ในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : วางแผนดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องจากสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายโรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : ดำเนินการจัดนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียน แสดงผลงานของครูนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65 ณ ร.ร.วัดบางพลัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาขอใช้เงินยืมในราชการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 105,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 74,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3615

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
2. เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

1. เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
2. เครือข่ายโรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน เครือข่ายละ 90,000 บาท

ด้านคุณภาพ

1. ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินการจากสำนักการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินโครงการ เนื่องจากขณะนี้ร.ร.ในระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการจัดกิจกรรมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากจ.ร.ในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการเนื่องจากจ.ร.ในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2565 : วางแผนดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องจากสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายโรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/07/2565 : ดำเนินการจัดนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียน แสดงผลงานของครูนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65 ณ ร.ร.วัดบางพลัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาขอใช้เงินยืมในราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 105,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 74,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3615

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- 1.เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. เครื่องขายโรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน เครื่องขายละ 90,000 บาท  
ด้านคุณภาพ

- 1. ผลงานของเครื่องขายโรงเรียนมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
- 2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครื่องขายโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุญาตทางการค้าดำเนินการจากสำนักการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการค้าดำเนินการ เนื่องจากขณะนี้ร.ร.ในระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการจัดกิจกรรมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจาก ร.ร.ในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการเนื่องจาก ร.ร.ในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนการค้าดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : วางแผนดำเนินการกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องจากสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: โรงเรียนดำเนินการจัดคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครื่องขายโรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : ดำเนินการจัดนิทรรศการเครื่องขายโรงเรียน แสดงผลงานของครูนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65 ณ ร.ร.วัดบางพลัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาขอใช้เงินยืมในราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 105,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 74,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

