



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจ School Care

รหัสโครงการ... : 50350000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันพื้นที่เขตบางพลัดได้ประสบปัญหาด้านการจราจร และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของยานพาหนะ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และการขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ รวมทั้งผู้ขับขี่ถนน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนจะต้องมีการดูแลการจราจรเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสำนักงานเขตบางพลัดได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเทศกิจ School Care ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร อีกทั้งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางพลัดมีความสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า เย็น บริเวณหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาในถนนหลัก 6 แห่ง คือ
- 3.1.1 บริเวณหน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ ถนนจรัญสนิทวงศ์
 - 3.1.2 บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ถนนจรัญสนิทวงศ์
 - 3.1.3 บริเวณหน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ ถนนจรัญสนิทวงศ์
 - 3.1.4 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์
 - 3.1.5 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดรวก ถนนจรัญสนิทวงศ์
 - 3.1.6 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์
 - 3.1.7 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามภารกิจพิเศษ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2564 : สำรวจโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน

- 1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์
- 2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์
- 3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์
- 4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด
- 5. หน้าโรงเรียนวัดรวก
- 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : สำรวจที่ตั้ง บริเวณตรอกซอย ถนนสายหลัก ถนนสายรอง สภาการจราจรที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2565 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 25/03/2565 : ต้องดำเนินการจัดจรรยาหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 21/04/2565 : ต้องดำเนินการจัดจรรยาหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน	
	1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. หน้าโรงเรียนวัดรวก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/06/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน	
	1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. หน้าโรงเรียนวัดรวก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 25/07/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต	
	จำนวน 11 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในถนนสายหลักอีกจำนวน 3 โรงเรียน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 22/08/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร	
	บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต จำนวน 11 โรงเรียน ช่วงเช้า 07.00 - 08.30 น. และช่วงบ่าย 15.00 - 16.30 น. ทุกวัน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 28/09/2565 : การจัดการจราจรหน้าโรงเรียนกทม. 11 โรงเรียน ทุกเช้าและบ่าย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจ School Care	
รหัสโครงการ... : 50350000-3625	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ	ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันพื้นที่เขตบางพลัดได้ประสบปัญหาด้านการจราจร และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของยานพาหนะ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน และการขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ รวมทั้งผู้ใช้ถนน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนจะต้องมีการดูแลการจราจรเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสำนักงานเขตบางพลัดได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเทศกิจ School Care ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร อีกทั้งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางพลัดมีความสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ? เย็น บริเวณหน้าโรงเรียน

ที่มีปัญหาในถนนหลัก 6 แห่ง คือ

- 3.3.1 บริเวณหน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ ถนนจรรัษฎนิทวงศ์
- 3.3.2 บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ถนนจรรัษฎนิทวงศ์
- 3.3.3 บริเวณหน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ ถนนจรรัษฎนิทวงศ์
- 3.3.4 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางพลัด ถนนจรรัษฎนิทวงศ์
- 3.3.5 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดรวก ถนนจรรัษฎนิทวงศ์
- 3.3.6 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ถนนจรรัษฎนิทวงศ์
- 3.3.7 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามภารกิจพิเศษ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2564 : สำรองโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน

- 1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์
- 2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์
- 3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์
- 4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด
- 5. หน้าโรงเรียนวัดรวก
- 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : สำรองที่ตั้ง บริเวณตรอกซอย ถนนสายหลัก ถนนสายรอง สภาพการจราจรที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน

- 1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์
- 2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์
- 3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์
- 4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด
- 5. หน้าโรงเรียนวัดรวก
- 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน

- 1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์
- 2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์
- 3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์
- 4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด
- 5. หน้าโรงเรียนวัดรวก
- 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/11/2564 : สำรวจที่ตั้ง บริเวณตรอกขอย ถนนสายหลัก ถนนสายรอง สภาพการจราจรที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/12/2564 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/01/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/02/2565 :
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/03/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/04/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน 1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. หน้าโรงเรียนวัดรวก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน 1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. หน้าโรงเรียนวัดรวก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต จำนวน 11 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในถนนสายหลักอีกจำนวน 3 โรงเรียน
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/08/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต จำนวน 11 โรงเรียน ช่วงเช้า 07.00 - 08.30 น. และช่วงบ่าย 15.00 - 16.30 น. ทุกวัน
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2565 : การจัดการจราจรหน้าโรงเรียนทวม. 11 โรงเรียน ทุกเช้าและบ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจ School Care

รหัสโครงการ... : 50350000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันพื้นที่เขตบางพลัดได้ประสบปัญหาด้านการจราจร และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของยานพาหนะ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน และการขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ รวมทั้งผู้สัญจร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนจะต้องมีการดูแลการจราจรเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสำนักงานเขตบางพลัดได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเทศกาล School Care ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร อีกทั้งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางพลัดมีความสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกาลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า เย็น บริเวณหน้าโรงเรียน ที่มีปัญหาในถนนหลัก 6 แห่ง คือ

- 3.1 บริเวณหน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ ถนนเจริญสนิทวงศ์
- 3.2 บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ถนนเจริญสนิทวงศ์
- 3.3 บริเวณหน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ ถนนเจริญสนิทวงศ์
- 3.4 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางพลัด ถนนเจริญสนิทวงศ์
- 3.5 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดรวก ถนนเจริญสนิทวงศ์
- 3.6 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ถนนเจริญสนิทวงศ์
- 3.7 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามภารกิจพิเศษ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2564 : สำรวจโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน		
	1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์		
	3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	5. หน้าโรงเรียนวัดรวก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : สำรวจที่ตั้ง บริเวณตรอกซอย ถนนสายหลัก ถนนสายรอง สภากาการจราจรที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกาล ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน		
	1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์		
	3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	5. หน้าโรงเรียนวัดรวก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/06/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน

1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์

2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์

3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์

4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด

5. หน้าโรงเรียนวัดรวก

6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 25/07/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต

จำนวน 11 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในถนนสายหลักอีกจำนวน 3 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 22/08/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต จำนวน 11 โรงเรียน ช่วงเช้า 07.00 - 08.30 น. และช่วงบ่าย 15.00 - 16.30 น.

ทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2565 : การจัดการจราจรหน้าโรงเรียนกทม. 11 โรงเรียน ทุกเช้าและบ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

