



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50360000-3554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 32,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตจอมทองเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยการระดมพลังสมองและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตจอมทอง บริหารและจัดการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตจอมทองขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกมาตรฐานศูนย์วิชาการเขตให้สูงขึ้น
2. เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บุคลากรศูนย์วิชาการเขตมีวิสัยทัศน์การศึกษาในรูปแบบหรือทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 120 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน
2. ด้านคุณภาพ
 - ศูนย์วิชาการเขตจอมทองสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้มีคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนใกล้เคียงกัน
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 11 โรงเรียน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการมอบหมายให้โรงเรียนที่เป็นประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนดำเนินการโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการขอเห็นชอบมอบหมายให้ประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์วิชาการเขต | | |
| | ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้ประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน (ร.วัดยายร่ม) ดำเนินการโครงการแล้ว | | |
| | อยู่ระหว่างรอประชุมวางแผนกำหนดวันซึ่งจะจัดในเดือน พ.ศ. 2563 สถานที่จัด และรายละเอียดกิจกรรม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอประชุมวางแผนกำหนดวัน สถานที่จัด และรายละเอียดกิจกรรม | | |
| | ซึ่งกำหนดจะดำเนินงานในเดือน พ.ศ. 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนกำหนดวัน และสถานที่ดำเนินการ รวมทั้งวิทยากรและหัวข้ออบรม | | |
| | ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการในเดือน พ.ศ. 2563 ตามที่กำหนดไว้เดิมได้ | | |
| | จึงชะลอการประชุมหารือการจัดโครงการจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)จะคลี่คลาย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สอบถามความเห็นและรอการแจ้งยืนยันจากโรงเรียนผู้รับมอบหมายดำเนินการว่าเห็นสมควรยกเลิก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ ครู
 และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก
 และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50360000-3554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 32,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุ่มสุวรรณ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตจอมทองเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน
 โดยการระดมพลังสมองและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตจอมทอง
 บริหารและจัดการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
 และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
 การสอนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขตจอมทองขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อยกมาตรฐานศูนย์วิชาการเขตให้สูงขึ้น
- 2.เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.เพื่อให้บุคลากรศูนย์วิชาการเขตมีวิสัยทัศน์การศึกษาในรูปแบบหรือทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 120 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน
2. ด้านคุณภาพ
- ศูนย์วิชาการเขตจอมทองสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้มีคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนใกล้เคียงกัน
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 11 โรงเรียน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการมอบหมายให้โรงเรียนที่เป็นประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนดำเนินการโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการขอเห็นชอบมอบหมายให้ประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์วิชาการเขต
 ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้ประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน (รร.วัดยายร่ม) ดำเนินการโครงการแล้ว
 อยู่ระหว่างรอประชุมวางแผนกำหนดวันซึ่งจะจัดในเดือน พ.ศ. 2563 สถานที่จัด และรายละเอียดกิจกรรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอประชุมวางแผนกำหนดวัน สถานที่จัด และรายละเอียดกิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ซึ่งกำหนดจะดำเนินงานในเดือน พ.ศ. 2563
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนกำหนดวัน และสถานที่ดำเนินการ รวมทั้งวิทยากรและหัวข้ออบรม
 ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการในเดือน พ.ศ. 2563 ตามที่กำหนดไว้เดิมได้
 จึงชะลอการประชุมหารือการจัดโครงการจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สอบถามความเห็นและรอการแจ้งยืนยันจากโรงเรียนผู้รับมอบหมายดำเนินการว่าเห็นสมควรยกเลิก
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

