



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเกษตรปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50360000-3555

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปรียา รัตนชาติโร โทร.0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทอง ได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการศึกษาให้จัดทำ โครงการเกษตรปลอดภัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

มองเห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงเกษตรอย่างชัดเจน เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย

กรุงเทพมหานคร และสำนักงานการศึกษา เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว

จึงได้สนับสนุนให้สำนักงานเขตจอมทองจัดโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้นในปี 2563 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร
4. เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการนำผลผลิตผักปลอดภัยไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
5. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

1.1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)

1.2 ครูเกษตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คน

2. ด้านคุณภาพ

2.1 นักเรียนของโรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร ได้เรียนรู้วิชาเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2.2 สำนักงานเขตจอมทองมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรครบวงจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดยายร่มและโรงเรียนวัดไทรเพื่อดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดยายร่มและโรงเรียนวัดไทรดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างเดือน ก.พ. - เม.ย. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจะวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและดำเนินการงบประมาณ ระหว่างเดือนมี.ค. - เม.ย. 2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการเรียนการสอนวันสุดท้ายในวันที่ 6 มี.ค. 2563 และวันเปิดเทอมยังไม่ทราบว่าจะเปิดได้หรือไม่ ทางโรงเรียนวัดไทรและยายรม จึงชะลอการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรออกไปก่อน จนกว่าจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้ตามปกติแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดไทรและโรงเรียนวัดยายรม คาดว่าจะสำรวจวัสดุอุปกรณ์การเกษตรที่จะดำเนินการจัดซื้อช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-*19) จึงมีการปิดเทอมเร็วขึ้น และเลื่อนวันเปิดเทอมเป็น วันที่ 1 ก.ค. 2563 และต้องเตรียมวางแผนการเรียนการสอนให้เด็กฯ สามารถฝึกปฏิบัติตามโครงการได้หรือไม่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการโครงการ โดยเปลี่ยนระยะเวลาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเมล็ดพันธุ์ผัก จากระหว่างเดือน ก.พ.- พ.ค. 63 เป็น ระหว่างเดือน มิ.ย.- ส.ค. 63 โดย รร.วัดยายรมและ รร.วัดไทร จะจัดซื้อช่วงเปิดเทอม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อใช้ตอนเปิดเทอม โดยมีโรงเรียนที่จัดซื้อและเบิกจ่ายแล้ว คือโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 5,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเกษตรปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ... : 50360000-3555

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปรีญา รัตนชาติโร โทร.0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทอง ได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการศึกษาให้จัดทำ โครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

มองเห็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงเกษตรอย่างชัดเจน เพราะนอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง

ให้นักเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย

กรุงเทพมหานคร และสำนักงานการศึกษา เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว

จึงได้สนับสนุนให้สำนักงานเขตจอมทองจัดโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้นในปี 2563 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2

(พ.ศ.2561-2565) และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตร

โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร

4. เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวัน

5. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ด้านปริมาณ

1.1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)

1.2 ครูเกษรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คน □

2. ด้านคุณภาพ

2.1 นักเรียนของโรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดไทร ได้เรียนรู้วิชาเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2.2 สำนักงานเขตจอมทองมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรครบวงจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดยายร่มและโรงเรียนวัดไทรเพื่อดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดยายร่มและโรงเรียนวัดไทรดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างเดือน ก.พ. - เม.ย. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจะวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและดำเนินการงบประมาณ ระหว่างเดือนมี.ค. - เม.ย. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการเรียนการสอนวันสุดท้ายในวันที่ 6 มี.ค. 2563 และวันเปิดเทอมยังไม่ทราบว่าจะเปิดได้หรือไม่ ทางโรงเรียนวัดไทรและยายร่ม จึงชะลอการดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตรออกไปก่อน จนกว่าจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้ตามปกติแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดไทรและโรงเรียนวัดยายร่ม

คาดว่าจะสำรวจวัสดุอุปกรณ์การเกษตรที่จะดำเนินการจัดซื้อช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) จึงมีการปิดเทอมเร็วขึ้น และเลื่อนวันเปิดเทอมเป็น วันที่ 1 ก.ค. 2563 และต้องเตรียมวางแผนการเรียนการสอนให้เด็กกว่าสามารถฝึกปฏิบัติตามโครงการได้หรือไม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการโครงการ โดยเปลี่ยนระยะเวลาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

และเมล็ดพันธุ์ผัก จากระหว่างเดือน ก.พ.- พ.ค. 63 เป็น ระหว่างเดือน มิ.ย.- ส.ค. 63 โดย รร.วัดยายร่มและ รร.วัดไทร จะจัดซื้อช่วงเปิดเทอม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

เมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อใช้ตอนเปิดเทอม โดยมีโรงเรียนที่จัดซื้อและเบิกจ่ายแล้ว คือโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

