



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50360000-3556

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,503,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการศึกษาที่กำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบัน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
3. เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ
จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิมอีกหัวละ 600.- บาท จำนวนนักเรียน 7,506 คน คนละ 600.-บาท รวมเป็นเงิน 4,503,600.-บาท /ปี
2. ด้านคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนรอจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน โดยรอแนวทางปฏิบัติจากสำนักการศึกษา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาจากสำนักการศึกษาว่าจะกำหนดให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเหมือนปีก่อน ๆ หรือไม่ โดยจะกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาจากสำนักการศึกษา ปี 2563 ไม่ได้กำหนดให้จัดทำแผนค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายโครงการ มี 2 รายการ โรงเรียนจะดำเนินการ 1 รายการ คือ รายการค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด /ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล และให้ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการ 1 รายการ คือ ค่าประกันอุบัติเหตุ โดยจะดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตจอมทอง โดยฝ่ายการศึกษาเตรียมการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน เพื่อทำประกันอุบัติเหตุ ซึ่งกรมธรรม์ปีการศึกษา 2562 จะสิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยระยะเวลาคุ้มครองของปีการศึกษา 2563 จะเริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ส่วนโรงเรียนในสังกัดจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวภาค/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศสรรหาบริษัทประกันแล้ว วันที่ 29 เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีบริษัทประกันเสนอราคา ทำให้ต้องขออนุมัติยกเลิกประกาศเดิม เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศสรรหาใหม่เป็นครั้งที่ 2 ประกอบกับรอบแนวทางหลักเกณฑ์ใหม่

เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่สามารถยอมรับได้จึงไม่มีผู้เสนอราคา ส่วนการดำเนินการงบประมาณค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวภาค/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล จะดำเนินการช่วงใกล้เปิดเทอมหรือเปิดเทอมแล้ว ซึ่งเลื่อนออกไปจาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยต้องทราบจำนวนนักเรียนที่มีตัวอยู่จริงและมีรายชื่อแล้ว เพื่อดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่นักเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตดำเนินการงบประมาณค่าประกันอุบัติเหตุให้โรงเรียน อยู่ระหว่างเปิดของผู้เสนอราคา จัดทำรายงานผลการเสนอราคา และเตรียมดำเนินการทำสัญญากรมธรรม์ ความคุ้มครองมีผลเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2563 - 16 พ.ค.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวภาค/ชุดพลະ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อชุดลูกเสือ ชุดพลະ และเบิกจ่ายงบประมาณค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าชุดลูกเสือ ชุดพลະ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,329,420 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,298,278 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50360000-3556

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,503,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.แสงจันทร์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง

และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการศึกษาที่กำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบัน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
3. เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิมอีกหัวละ 600.- บาท จำนวนนักเรียน 7,506 คน คนละ 600.-บาท รวมเป็นเงิน 4,503,600.-บาท /ปี

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนรจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน โดยรөнแนวทางปฏิบัติจากสำนักการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รөнแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาจากสำนักการศึกษา ว่าจะกำหนดให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเหมือนปีก่อน ๆ หรือไม่ โดยจะกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาจากสำนักการศึกษา ปี 2563 ไม่ได้กำหนดให้จัดทำแผนค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายโครงการ มี 2 รายการ โรงเรียนจะดำเนินการ 1 รายการ คือ รายการค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล และให้ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการ 1 รายการ คือ ค่าประกันอุบัติเหตุ โดยจะดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตจอมทอง โดยฝ่ายการศึกษาเตรียมการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ให้แก่ักเรียนโรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน เพื่อทำประกันอุบัติเหตุ ซึ่งกรมธรรม์ปีการศึกษา 2562 จะสิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยระยะเวลาคุ้มครองของปีการศึกษา 2563 จะเริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ส่วนโรงเรียนในสังกัดจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่ักเรียนภายในโรงเรียนได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศสรรหาบริษัทประกันแล้ว วันที่ 29 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีบริษัทประกันเสนอราคา ทำให้ต้องขออนุมัติยกเลิกประกาศเดิม เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศสรรหาใหม่เป็นครั้งที่ 2 ประกอบกับรөнแนวทางหลักเกณฑ์ใหม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่สามารถยอมรับได้จึงไม่มีผู้เสนอราคา ส่วนการดำเนินการงบประมาณค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล จะดำเนินการช่วงใกล้เปิดเทอมหรือเปิดเทอมแล้ว ซึ่งเลื่อนออกไปจาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยต้องทราบจำนวนนักเรียนที่มีตัวอยู่จริงและมีรายชื่อแล้ว เพื่อดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตดำเนินการงบประมาณค่าประกันอุบัติเหตุให้โรงเรียน อยู่ระหว่างเปิดซองผู้เสนอราคา จัดทำรายงานผลการเสนอราคา และเตรียมดำเนินการทำสัญญากรมธรรม์ ความคุ้มครองมีผลเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2563 - 16 พ.ค.2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยูวกาชาด/ชุดพลະ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อชุดลูกเสือ ชุดพลະ และเบิกจ่ายงบประมาณค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าชุดลูกเสือ ชุดพลະ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,329,420 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,298,278 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

