



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,300 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 11 โรงเรียน ได้ร่วมประชุมสัมมนา

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ? และเบิกจ่ายค่าวัสดุ และเตรียมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : โรงเรียนจัดซื้อวัสดุในการประชุมและเบิกจ่ายเงิน? และยังไม่มีการจัดประชุม? เนื่องจากมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราว?

ซึ่งจะเปิดเรียนตามปกติ?ในวันที่? 1? ?ก.พ.264

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : อยู่ระหว่างรอการจัดประชุมสัมมนา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ซึ่งบางโรงเรียนยังไม่ได้จัดประชุม

จึงต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุมแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 4,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 4,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : โรงเรียนเบิกค่าวัสดุแล้ว บางโรงเรียนยังไม่ได้จัดกิจกรรม และปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : ไม่สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : ยังไม่สามารถจัดประชุมได้? เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส? 2019?(COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 : ยังไม่สามารถจัดประชุมได้? เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส?โคโรนา? 2019?

(COVID-19)รุนแรงมากขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ไม่สามารถจัดประชุมได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : รายงานผลการดำเนินโครงการให้ ผอ.เขตทราบ

โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้ไม่ครบจำนวนตามโครงการ

บางโรงเรียนไม่สามารถจัดได้ตามแผนที่กำหนดเพราะปิดสถานศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

