



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50360000-7130

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 226,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 226,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ โทร. 0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการกำกับควบคุม ดูแล ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ หรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือเขตจอมทอง และสำนักงานคณะกรรมการยุวกาชาดเขตจอมทอง จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสภาลูกเสือไทยกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้
- 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ
- 2.3 เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
- 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 80 คน

3.1.2 ลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 160 คน

3.1.3 ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 160 คน

รวมทั้งสิ้น 400 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือได้

3.2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และทดแทนนายหมู่ลูกเสือ ? หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่จบการศึกษาไปแล้ว

3.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ? ยุวกาชาดของสถานศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างรอกำหนดวันดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งอยู่่างแผนจัดกิจกรรม โดยจะจัดกิจกรรมระหว่างเดือน พ.ศ. ถึง ก.ค. เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : ประชุมหารือการดำเนินโครงการแต่ยังไม่สามารถสรุปวันดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/03/2566 : ประชุมหารือกำหนดวันดำเนินการในวันที่ 10 -12 พ.ศ. 2566 และเตรียมจองค่ายลูกเสือ และจองรถบริการสำนักการศึกษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : รอกำหนดประชุมหารือเพื่อกำหนดวันดำเนินการใหม่ ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านพ้นไปแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/05/2566 : คณะกรรมการลูกเสือ-ยุวกาชาดประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ดำเนินการ แต่ระยะเวลายังไม่ตรงกัน





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างรอกำหนดวันดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งอยู่วางแผนจัดกิจกรรม โดยจะจัดกิจกรรมระหว่างเดือน พ.ค. ถึง ก.ค. เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ประชุมหารือการดำเนินโครงการแต่ยังไม่สามารถสรุปวันดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/03/2566 : ประชุมหารือกำหนดวันดำเนินการในวันที่ 10 -12 พ.ค. 2566 และเตรียมจองค่ายลูกเสือ และจองรถบริการสำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : รอกำหนดประชุมหารือเพื่อกำหนดวันดำเนินการใหม่ ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านพ้นไปแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/05/2566 : คณะกรรมการลูกเสือ-ยุวกาชาดประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ดำเนินการ แต่ระยะเวลายังไม่ตรงกัน จึงกำหนดวันในเดือนกรกฎาคม 2566 แต่ค่ายลูกเสือกรุงเทพ บางมด ยังไม่เปิดบริการ และค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจัญ นพเกต) จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่กำหนดไว้ไม่วางเช่นกัน จึงต้องหารือกันใหม่อาจต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป หรือจัดที่โรงเรียนโดยแยกค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด ไปคนละโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม กำหนดจัดวันที่ 19-21 ก.ค. 2566 เนื่องจากรถบัสของสำนักศึกษาวาง และเปลี่ยนค่ายจากค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (บางมด) เขตทุ่งครุ เป็น ค่ายอู่ทองสักทอง เนื่องจากค่ายยังปรับปรุง และถ้าให้บริการได้ จะสามารถรองรับได้ 250 คนเท่านั้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดฝึกอบรม วันที่ 19-21 ก.ค. 2566 ณ ค่ายอู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 226,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50360000-7130

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 226,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 226,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ โทร. 0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณภา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการกำกับควบคุม ดูแล ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้อำนาจควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ หรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้นำที่ติดตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้นำเพื่อประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือเขตจอมทอง และสำนักงานคณะกรรมการยุวกาชาดเขตจอมทอง จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสภาลูกเสือไทยกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้

2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้ผู้นำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.3 เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
- 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - 3.1.1 คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 80 คน
 - 3.1.2 ลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 160 คน
 - 3.1.3 ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 160 คน
 รวมทั้งสิ้น 400 คน
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - 3.2.1 ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือได้
 - 3.2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และทดแทนนายหมู่ลูกเสือ ? หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่จบการศึกษาไปแล้ว
 - 3.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ? ยุวกาชาดของสถานศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างรอกำหนดวันดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งอยู่วางแผนจัดกิจกรรม โดยจะจัดกิจกรรมระหว่างเดือน พ.ค. ถึง ก.ค. เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ประชุมหารือการดำเนินโครงการแต่ยังไม่สามารถสรุปวันดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/03/2566 : ประชุมหารือกำหนดวันดำเนินการในวันที่ 10 -12 พ.ค. 2566 และเตรียมจองค่ายลูกเสือ และจองรถบริการสำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : รอกำหนดประชุมหารือเพื่อกำหนดวันดำเนินการใหม่ ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านพ้นไปแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/05/2566 : คณะกรรมการลูกเสือ-ยุวกาชาดประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ดำเนินการ แต่ระยะเวลาวางไม่ตรงกัน จึงกำหนดวันในเดือนกรกฎาคม 2566 แต่ค่ายลูกเสือกรุงธน บางมด ยังไม่เปิดบริการ และค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจัญ นพเกต) จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่กำหนดไว้ไม่ว่างเช่นกัน จึงต้องหารือกันใหม่อาจต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป หรือจัดที่โรงเรียนโดยแยกค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด ไปคนละโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม กำหนดจัดวันที่ 19-21 ก.ค. 2566 เนื่องจากรถบัสของสำนักการศึกษาว่าง และเปลี่ยนค่ายจากค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (บางมด) เขตทุ่งครุ เป็น ค่ายอู่ทองสักทอง เนื่องจากค่ายยังปรับปรุง และถ้าให้บริการได้ จะสามารถรองรับได้ 250 คนเท่านั้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดฝึกอบรม วันที่ 19-21 ก.ค. 2566 ณ ค่ายอู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 226,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
 รหัสโครงการ... : 50360000-7130 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 226,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 226,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ โทร. 0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววราภรณ์ ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการกำกับควบคุม ดูแล ผูกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ หรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือเขตจอมทอง และสำนักงานคณะกรรมการยุวกาชาดเขตจอมทอง จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสภากาชาดไทยกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
- 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ
- 2.3 เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
- 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - 3.1.1 คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 80 คน
 - 3.1.2 ลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 160 คน
 - 3.1.3 ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 160 คน
 - รวมทั้งสิ้น 400 คน
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - 3.2.1 ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือได้
 - 3.2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และทดแทนนายหมู่ลูกเสือ ? หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่จบการศึกษาไปแล้ว
 - 3.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ? ยุวกาชาดของสถานศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างรอกำหนดวันดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งอยู่่างแผนจัดกิจกรรม โดยจะจัดกิจกรรมระหว่างเดือน พ.ค. ถึง ก.ค. เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ประชุมหารือการดำเนินโครงการแต่ยังไม่สามารถสรุปวันดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/03/2566 : ประชุมหารือกำหนดวันดำเนินการในวันที่ 10 -12 พ.ค. 2566 และเตรียมจองค่ายลูกเสือ และจองรถบริการสำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : รอกำหนดประชุมหารือเพื่อกำหนดวันดำเนินการใหม่ ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านพ้นไปแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/05/2566 : คณะกรรมการลูกเสือ-ยุวกาชาดประชุมหารือกำหนดวันและสถานที่ดำเนินการ แต่ระยะเวลาวางไม่ตรงกัน จึงกำหนดวันในเดือนกรกฎาคม 2566 แต่ค่ายลูกเสือกรุงเทพ บางมด ยังไม่เปิดบริการ และค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจัญ นพเขต) จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่กำหนดไว้ไม่ว่างเช่นกัน จึงต้องหารือกันใหม่อาจต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป หรือจัดที่โรงเรียนโดยแยกค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด ไปคนละโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม กำหนดจัดวันที่ 19-21 ก.ค. 2566 เนื่องจากรถบัสของสำนักการศึกษาว่าง และเปลี่ยนค่ายจากค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (บางมด) เขตทุ่งครุ เป็น ค่ายอุทองสักทอง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	เนื่องจากค้ายังปรับปรุง และถ้าให้บริการได้ จะสามารถรองรับได้ 250 คนเท่านั้น		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดฝึกอบรม วันที่ 19-21 ก.ค. 2566 ณ ค่ายอู่ทองสีกทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 226,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

