



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50360000-7159

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-12-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ โทร. 0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียน

ในสังกัดมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาจนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองทุกโรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

ต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพเกิดความยั่งยืน

และส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป

สำนักงานเขตจอมทองจึงได้ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการขับเคลื่อนให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

□□โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เน้นการพัฒนากระบวนการภายใน การประเมินคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการเรียนรู้ เพื่อผลคุณภาพ และยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพพร้อมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงาน การคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ

และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**3.1 ด้านปริมาณ**

1) เครือข่ายโรงเรียน จำนวน 2 เครือข่าย ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้□

- เครือข่ายที่ 73 มี 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดยายร่ม โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก โรงเรียนวัดสี่กั๊ก และ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว

- เครือข่ายที่ 74 มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดบางประทุนนอก โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) และโรงเรียนวัดศาลาครืน

**3.2 ด้านคุณภาพ**

เครือข่ายโรงเรียนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน คัดเลือก ?ครูดีเด่น?ซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการ และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 (ร.วัดโพธิ์ทอง) และเครือข่ายที่ 74 (โรงเรียนวัดไทร) ดำเนินการโครงการ โดยอยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนจัดทำโครงการของเครือข่ายเพื่อกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย และวันดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการโดยมีรายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : โครงการของเครือข่ายโรงเรียนที่ 73 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ. - มี.ค. 2566 และโครงการของเครือข่ายโรงเรียนที่ 74 อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเดือน มี.ค. 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 74 ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดไทร และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนเครือข่ายโรงเรียนที่ 73 จะดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2566			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ส่วนเครือข่ายโรงเรียนที่ 74 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/05/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 และ 74 อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนที่ 74 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างจัดส่งรายงาน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายส่งสำนักการศึกษาเรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50360000-7159

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-12-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ โทร. 0 2427 7459

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียน

ในสังกัดมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองทุกโรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

ต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพเกิดความยั่งยืน

และส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป

สำนักงานเขตจอมทองจึงได้ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการขับเคลื่อนให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

□□โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เน้นการพัฒนากระบวนการภายใน การประเมินคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการเรียนรู้ เพื่อผลดีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพพร้อมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงาน การคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ

และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**3.1 ด้านปริมาณ**

1) เครือข่ายโรงเรียน จำนวน 2 เครือข่าย ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้□

- เครือข่ายที่ 73 มี 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดยายร่ม โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก โรงเรียนวัดสี่กั๊ก และ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว

- เครือข่ายที่ 74 มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดบางปะทุนนอก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) และโรงเรียนวัดศาลาลีน

3.2 ด้านคุณภาพ

เครือข่ายโรงเรียนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน คัดเลือก ?ครูดีเด่น? ซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการ และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมฝ่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 (ร.วัดโพธิ์ทอง) และเครือข่ายที่ 74 (โรงเรียนวัดไทร) ดำเนินการโครงการ โดยอยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนจัดทำโครงการของเครือข่ายเพื่อกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย และวันดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย อยู่ระหว่างจัดทำโครงการโดยมีรายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : โครงการของเครือข่ายโรงเรียนที่ 73 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ. - มี.ค. 2566 และโครงการของเครือข่ายโรงเรียนที่ 74 อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเดือน มี.ค. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 74 ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดไทร และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนเครือข่ายโรงเรียนที่ 73 จะดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 61,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ส่วนเครือข่ายโรงเรียนที่ 74 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 90,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/05/2566 : เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เครือข่ายโรงเรียนที่ 73 และ 74 อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 29,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนที่ 74 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/08/2566 : อยู่ระหว่างจัดส่งรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายส่งสำนักการศึกษาเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

