



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของกรลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนธันวาคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนธันวาคม 2565
จำนวน - หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มกราคม 2566
นอกจากนี้
ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมกราคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมกราคม 2566
จำนวน - หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กุมภาพันธ์ 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566
จำนวน 35 ราย
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มีนาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมีนาคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมีนาคม 2566
จำนวน 11 ราย
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 01/05/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนเมษายน แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนเมษายน 2566
จำนวน 7 ราย
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน พฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 06/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนพฤษภาคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566
จำนวน 4 ราย
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 06/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมิถุนายน แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566
จำนวน 4 ราย
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกรกฎาคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566
จำนวน 10 ราย
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน สิงหาคม 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/09/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนสิงหาคม แล้ว
 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566
 จำนวน 13 ราย
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กันยายน 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง
 รหัสโครงการ... : 50360000-7192 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนธันวาคม แล้ว
 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนธันวาคม 2565
 จำนวน - หลัง
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มกราคม 2566
 นอกจากนี้
 ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมกราคม แล้ว
 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมกราคม 2566
 จำนวน - หลัง
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ แล้ว
 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 จำนวน 35 ราย
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มีนาคม 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมีนาคม แล้ว
 จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมีนาคม 2566
 จำนวน 11 ราย
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน เมษายน 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 01/05/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนเมษายน แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนเมษายน 2566 จำนวน 7 ราย</p> <p>อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน พฤษภาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 06/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนพฤษภาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 4 ราย</p> <p>อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มิถุนายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 06/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมิถุนายน แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 4 ราย</p> <p>อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 15/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกรกฎาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 10 ราย</p> <p>อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน สิงหาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 19/09/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนสิงหาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 13 ราย</p> <p>อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กันยายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

