



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3175

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,571,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง

และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่คาดหวังของผู้ปกครองในการบริการของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับงบประมาณหัวละ 1,100.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 5,821 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดินแดง มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนและรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดฯ อยู่ระหว่างอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	โรงเรียนในสังกัดฯ อยู่ระหว่างขั้นตอน ดังนี้ -ค่าชุดลูกเสือ, ชุดยูวกาชาด, ชุดเนตรนารี และชุดพละ อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจ้างเหมา -ค่าประกันอุบัติเหตุ อยู่ในขั้นตอน ประกาศสรรหาบริษัทประกันฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้ 1.ค่าชุดลูกเสือ,ยูวกาชาด,ชุดเนตรนารี และชุดพละ ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดเย็บชุด 2.ค่าประกันอุบัติเหตุ ดำเนินการประกาศสรรหาบริษัทประกัน
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ค่าชุดลูกเสือ,ยูวกาชาด,ชุดเนตรนารี และชุดพละ ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดเย็บชุด 2.ค่าประกันอุบัติเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนสามเสนนอกฯ และโรงเรียนวิซากร ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท ซับส์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) รร.สามเสนนอก เริ่มคุ้มครอง 28. พ.ค. 2563. -16. พ.ค 2564 รร.วิซากร เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63-16 พ.ค. 64 โรงเรียนวิซุทิศ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด มหาชน เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63 - 16 พ.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ค่าชุดพละ ลูกเสือ ยูวกาชาด ชุดเนตรนารี ขณะนี้ทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการอยู่ระหว่างจัดทำสัญญาฉบับแรก
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/9/2563 : โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการขั้นตอนดังนี้ -ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) -ลงระบบ MIS -ตรวจรับพัสดุ -ขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
รายงานครั้งที่12	สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 1.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสรรหาบริษัทประกัน ดังนี้ -โรงเรียนสามเสนนอกฯ และโรงเรียนวิซากร ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท ซับส์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) รร.สามเสนนอก เริ่มคุ้มครอง 28. พ.ค. 2563. -16. พ.ค 2564 รร.วิซากร เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63-16 พ.ค. 64 -โรงเรียนวิซุทิศ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด มหาชน เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63 - 16 พ.ค. 64 2.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ, ชุดยูวกาชาด, ชุดเนตรนารี และชุดพละ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,571,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50370000-3175	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,571,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378	ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่คาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับงบประมาณหัวละ 1,100.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 5,821 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดินแดง มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนและรอกเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดฯ อยู่ระหว่างอนุมัติแผนการใช้เงินและโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนในสังกัดฯ อยู่ระหว่างขั้นตอน ดังนี้ -ค่าชุดลูกเสือ, ชุดยูกาซาด, ชุดเนตรนารี และชุดพละ อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจ้างเหมา -ค่าประกันอุบัติเหตุ อยู่ในขั้นตอน ประกาศสรรหาบริษัทประกันฯ		
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการ ดังนี้ 1.ค่าชุดลูกเสือ,ยูกาซาด,ชุดเนตรนารี และชุดพละ ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดเย็บชุด 2.ค่าประกันอุบัติเหตุ ดำเนินการประกาศสรรหาบริษัทประกัน		
รายงานครั้งที่10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ค่าชุดลูกเสือ,ยูกาซาด,ชุดเนตรนารี และชุดพละ ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดเย็บชุด 2.ค่าประกันอุบัติเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนสามเสนนอกฯ และโรงเรียนวิซาร์ฯ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท ซับส์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) รร.สามเสนนอก เริ่มคุ้มครอง 28. พ.ค. 2563. -16. พ.ค 2564 รร.วิซาร์ฯ เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63-16 พ.ค. 64 โรงเรียนวิซาร์ฯ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท อากาศประกันภัย จำกัด มหาชน เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63 - 16 พ.ค. 64		
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ค่าชุดพละ ลูกเสือ ยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ขณะนี้ทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการอยู่ระหว่างจัดทำสัญญาฉบับแรก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 12 :: 21/9/2563 : โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการขั้นตอนดังนี้
 -ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp)
 -ลงระบบ MIS
 -ตรวจรับพัสดุ
 -ขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้

1.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสรรหาบริษัทประกัน ดังนี้

-โรงเรียนสามเสนนอก และโรงเรียนวิชาการ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท ซับส์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ร.สามเสนนอก เริ่มคุ้มครอง 28. พ.ค. 2563. -16. พ.ค 2564

ร.วิชาการ เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63-16 พ.ค. 64

-โรงเรียนวิสุทธิฯ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด มหาชน เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63 - 16 พ.ค. 64

2.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ, ชุดยุวกาชาด, ชุดเนตรนารี และชุดพละเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,571,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3175

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,571,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง

และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ

จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่

ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยที่คาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำ

กัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับ

ความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับงบประมาณหัวละ 1,100.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 5,821 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดินแดง มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนและรอกเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดฯ อยู่ระหว่างอนุมัติแผนการใช้เงินและโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนในสังกัดฯ อยู่ระหว่างขั้นตอน ดังนี้ -ค่าชุดลูกเสือ, ชุดยูวกาชาด, ชุดเนตรนารี และชุดพละ อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจ้างเหมา -ค่าประกันอุบัติเหตุ อยู่ในขั้นตอน ประกาศสรรหาบริษัทประกันฯ		
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการ ดังนี้ 1.ค่าชุดลูกเสือ,ยูวกาชาด,ชุดเนตรนารี และชุดพละ ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดเย็บชุด 2.ค่าประกันอุบัติเหตุ ดำเนินการประกาศสรรหาบริษัทประกันฯ		
รายงานครั้งที่10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ค่าชุดลูกเสือ,ยูวกาชาด,ชุดเนตรนารี และชุดพละ ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดเย็บชุด 2.ค่าประกันอุบัติเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนสามเสนนอกฯ และโรงเรียนวิซาร์ฯ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัทฯ ชับป์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร.ร.สามเสนนอก เริ่มคุ้มครอง 28. พ.ค. 2563. -16. พ.ค 2564 ร.ร.วิซาร์ฯ เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63-16 พ.ค. 64 โรงเรียนวิซาร์ฯ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัทฯ อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด มหาชน เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63 - 16 พ.ค. 64		
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ค่าชุดพละ ลูกเสือ ยูวกาชาด ชุดเนตรนารี ขณะนี้ทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการอยู่ระหว่างจัดทำสัญญาฉบับแรก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/9/2563 : โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการขั้นตอนดังนี้ -ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) -ลงระบบ MIS -ตรวจรับพัสดุ -ขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 1.โรงเรียนในสังกัดฯดำเนินการสรรหาบริษัทประกันฯ ดังนี้ -โรงเรียนสามเสนนอกฯ และโรงเรียนวิซาร์ฯ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัทฯ ชับป์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร.ร.สามเสนนอก เริ่มคุ้มครอง 28. พ.ค. 2563. -16. พ.ค 2564 ร.ร.วิซาร์ฯ เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63-16 พ.ค. 64 -โรงเรียนวิซาร์ฯ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัทฯ อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด มหาชน เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63 - 16 พ.ค. 64 2.โรงเรียนในสังกัดฯทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ, ชุดยูวกาชาด, ชุดเนตรนารี และชุดพละ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,571,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3175

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,571,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง

และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่คาดหวังของผู้ปกครองในการบริการของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับงบประมาณหัวละ 1,100.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 5,821 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดินแดง มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนและรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดฯ อยู่ระหว่างอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>โรงเรียนในสังกัดฯ อยู่ระหว่างขั้นตอน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าชุดลูกเสือ, ชุดยูวกาชาด, ชุดเนตรนารี และชุดพละ อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนการจ้างเหมา -ค่าประกันอุบัติเหตุ อยู่ในขั้นตอน ประกาศสรรหาบริษัทประกันฯ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ค่าชุดลูกเสือ,ยูวกาชาด,ชุดเนตรนารี และชุดพละ ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดเย็บชุด 2.ค่าประกันอุบัติเหตุ ดำเนินการประกาศสรรหาบริษัทประกัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ค่าชุดลูกเสือ,ยูวกาชาด,ชุดเนตรนารี และชุดพละ ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดเย็บชุด 2.ค่าประกันอุบัติเหตุ มีรายละเอียดดังนี้ <p>โรงเรียนสามเสนนอกฯ และโรงเรียนวิซากร ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท ซับส์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) รร.สามเสนนอก เริ่มคุ้มครอง 28. พ.ค. 2563. -16. พ.ค 2564 รร.วิซากร เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63-16 พ.ค. 64 โรงเรียนวิซุทิศ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด มหาชน เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63 - 16 พ.ค. 64</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ค่าชุดพละ ลูกเสือ ยูวกาชาด ชุดเนตรนารี ขณะนี้ทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการอยู่ระหว่างจัดทำสัญญาฉบับร้านค้า <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/9/2563 : โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการขั้นตอนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) -ลงระบบ MIS -ตรวจรับพัสดุ -ขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว <p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสรรหาบริษัทประกัน ดังนี้ -โรงเรียนสามเสนนอกฯ และโรงเรียนวิซากร ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท ซับส์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) รร.สามเสนนอก เริ่มคุ้มครอง 28. พ.ค. 2563. -16. พ.ค 2564 รร.วิซากร เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63-16 พ.ค. 64 -โรงเรียนวิซุทิศ ดำเนินการจัดหาบริษัทประกันได้ บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด มหาชน เริ่มคุ้มครอง 29 มิ.ย. 63 - 16 พ.ค. 64 2.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ, ชุดยูวกาชาด, ชุดเนตรนารี และชุดพละ เรียบร้อยแล้ว <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,571,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

