



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50370000-3202

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพรประภา นานองตุม*5376

ผู้ประสานงาน สยป : ว่าที่ร้อยตรี กังวาน จันทร์ประเสริฐ*1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และด้วยสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแบบร้อนชื้น มีสภาพที่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตของยุงลาย ดังนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
2. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง ครอบคลุม 4 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- กลุ่มเป้าหมายได้แก่
- ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน
 - ศาสนสถาน 4 แห่ง
 - โรงเรียนและสถาบันการศึกษา จำนวน 23 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครอบคลุม 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|--|----------------|---|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโครงการ | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | | | |
| - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | | | |
| - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | | | |
| - ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม | | | |
| - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม.หลังได้รับการแจ้ง | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังกิจกรรมตามโครงการ | | | |
| วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะบริเวณซอยหินกร และซอยอินทามระ 51 | | | |
| วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณตลาดขวัญพัฒนา | | | |
| วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ บริเวณพลต.ช. 11 ,พลต.พ. 5 | | | |
| ,ซอยอินทามระ 35, ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4 | | | |
| วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ บริเวณซอยสรองปรจรงค์ และซอยอินทามระ 26 | | | |
| วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในพื้นที่ บริเวณซอยอินทามระ 43 | | | |
| ซอยยมอุปลัมภ์ และซอยวิภาวดี 16/27-29 | | | |
| วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในพื้นที่บริเวณวัดพรหมวงศาราม | | | |
| และศูนย์การนักศึกษาวชิราวุธ | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ - จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน 23 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 3 ชุมชน - กิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 23 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 9 ชุมชน - กิจกรรมสถานที่ราชการปลอดยุงลาย จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์แรกของเดือน - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการกิจกรรมการตามโครงการ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ - การดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม. ภายหลังได้รับการแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 :: 2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนแล้ว 23 ชุมชน ศาสนสถาน 4 แห่ง 2.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังได้รับแจ้ง 3.ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน.. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ 1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 23 ชุมชน ศาสนสถาน 4 แห่ง 2.ควบคุมโรคภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับการแจ้ง 3.ดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมความตระหนักในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังได้รับแจ้ง ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน โรงเรียน 20 แห่ง และศาสนสถาน 4 แห่ง ... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

