



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50370000-3202

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพรประภา นานองตุม\*5376

ผู้ประสานงาน สยป : ว่าที่ร้อยตรี กังวาน จันทร์ประเสริฐ\*1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และด้วยสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแบบร้อนชื้น มีสภาพที่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตของยุงลาย ดังนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
2. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง ครอบคลุม 4 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- กลุ่มเป้าหมายได้แก่
- ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน
  - ศาสนสถาน 4 แห่ง
  - โรงเรียนและสถาบันการศึกษา จำนวน 23 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครอบคลุม 4 กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ		
	- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย		
	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	- ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม		
	- ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม.หลังได้รับการแจ้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังกิจกรรมตามโครงการ		
	วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะบริเวณซอยหินกร และซอยอินทามระ 51		
	วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณตลาดขวัญพัฒนา		
	วันหยุดสัปดาห์ที่ 23 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ บริเวณพลต.ช. 11 ,พลต.พ. 5		
	,ซอยอินทามระ 35, ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4		
	วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ บริเวณซอยสรองปรจรงค์ และซอยอินทามระ 26		
	วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในพื้นที่ บริเวณซอยอินทามระ 43		
	ซอยยมอุปลัมภ์ และซอยวิภาวดี 16/27-29		
	วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในพื้นที่บริเวณวัดพรหมวงศาราม		
	และศูนย์การนักศึกษาวชิราวุธ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ - จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน 23 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 3 ชุมชน - กิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 23 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 9 ชุมชน - กิจกรรมสถานที่ราชการปลอดยุงลาย จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์แรกของเดือน - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ - การดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม. ภายหลังได้รับการแจ้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนแล้ว 23 ชุมชน ศาสนสถาน 4 แห่ง 2.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังได้รับแจ้ง 3.ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน..	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ 1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 23 ชุมชน ศาสนสถาน 4 แห่ง 2.ควบคุมโรคภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับการแจ้ง 3.ดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมความตระหนักในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังได้รับการแจ้ง ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน โรงเรียน 20 แห่ง และศาสนสถาน 4 แห่ง ...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50370000-3202

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพรประภา นานองตุม\*5376

ผู้ประสานงาน สยป : ว่าที่ร้อยตรี กังวาน จันทร์ประเสริฐ\*1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และด้วยสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแบบร้อนชื้น มีสภาพที่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตของยุงลาย ดังนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
2. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง ครบ 4 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
กลุ่มเป้าหมายได้แก่  
- ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ศาสนสถาน 4 แห่ง
- โรงเรียนและสถาบันการศึกษา จำนวน 23 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย  
 เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม.หลังได้รับการแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังกิจกรรมตามโครงการ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะบริเวณซอยทินกร และซอยอินทามระ 51 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณตลาดขวัญพัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ บริเวณแฟลต ข. 11 ,แฟลต พ. 5 ,ซอยอินทามระ 35, ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ บริเวณซอยสรองปรารักษ์ และซอยอินทามระ 26 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในพื้นที่ บริเวณซอยอินทามระ 43 ซอยยมอุปลัมภ์ และซอยวิภาวดี 16/27-29 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในพื้นที่บริเวณวัดพรหมวงศาธรรม และศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ - จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน 23 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 3 ชุมชน - กิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 23 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 9 ชุมชน - กิจกรรมสถานที่ราชการปลอดยุงลาย จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์แรกของเดือน - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ - การดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม. ภายหลังได้รับการแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนแล้ว 23 ชุมชน ศาสนสถาน 4 แห่ง 2.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังได้รับแจ้ง 3.ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน.. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ 1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 23 ชุมชน ศาสนสถาน 4 แห่ง 2.ควบคุมโรคภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับการแจ้ง 3.ดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก			: เป็นไปตามเป้าหมาย
ส่งเสริมความตระหนักในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังได้รับแจ้ง			
ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน โรงเรียน 20 แห่ง และศาสนสถาน 4 แห่ง ...			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

