



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50370000-3203

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศ์พัทธ์ จอมพงษ์สกุล โทร. 5383

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกด้านไม่ว่าด้านการศึกษา การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่งฯ ซึ่งจากการเป็นศูนย์กลางของความเจริญและมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น จึงทำให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายเทคนิคได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดเหตุไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อลดพื้นที่เสี่ยง หรือลดพื้นที่อันตรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชน
- เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สนับสนุนผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรม
- ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเพื่อลดความไม่ปลอดภัยต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) และไฟส่องสว่างที่ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภัยฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความไม่ปลอดภัยต่อการก่ออาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตดินแดง เพื่อกำหนดจุดตรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทคนิคเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ3 ครั้งต่อวัน- ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทคนิคทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทคนิคเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดพ จุดละ 3 ครั้ง ต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทคนิคทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทคนิคปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTVC)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทคนิคทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/2/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(cctv)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทคนิคทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/3/2563 :		

