



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50370000-3239

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย
3. ลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด และเริ่มคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 734 ตัน จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง สถานที่อยู่อาศัย 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด และคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 724 ตัน จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 715 ตัน จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 305 ตัน จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 286 ตัน จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 429 ตัน จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และโรงเรียน 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 454 ตัน จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 739 ตัน จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

843.39 ต้น จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และโรงเรียน 1 แห่ง
รวมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 5,229.39 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50370000-3239

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย
3. ลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

1.6 สันับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด และเริ่มคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 734 ต้น จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด และคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 724 ต้น จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 715 ต้น จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 305 ต้น จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 286 ต้น จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 429 ต้น จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และโรงเรียน 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 454 ต้น จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 739 ต้น จากกลุ่มเป้าหมาย				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 843.39 ตัน จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน 8 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และโรงเรียน 1 แห่ง

รวมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 5,229.39 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

