



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประชุม เร่งรัด และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

รหัสโครงการ... : 50370000-3277 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอารียา อินทวงศ์ โทร. 5380,5381 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่ 5

ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ฝ่ายการคลัง

สำนักงานเขตดินแดงจึงได้กำหนดกิจกรรมเร่งรัดการก่องหนและเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสำนักงานเขตดินแดง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับงบประมาณประจำปี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการดำเนินงานของทุกงานเพื่อให้การเบิกจ่ายในภาพรวมสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.01 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : เร่งรัดการดำเนินงานของทุกงานเพื่อให้การเบิกจ่ายในภาพรวมสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : เร่งรัดการดำเนินงานของทุกงานเพื่อให้การเบิกจ่ายในภาพรวมสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการดำเนินงานของทุกงานเพื่อให้การเบิกจ่ายในภาพรวมสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.27 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการดำเนินงานของทุกงานเพื่อให้การเบิกจ่ายในภาพรวมสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.14 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : กำลังดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: กำลังดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกฝ่ายในภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยเบิกจ่ายงบประมาณได้ 96,009,581 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 97,373,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.60	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

