





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 30/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ผู้รับผิดชอบจึงจัดทำหนังสือขอชะลอ เลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมฯ ออกไปถึงเดือนสิงหาคม จากเดิมถึงเดือนกรกฎาคม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 42,225 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : เดิมในช่วงการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ? 28 เมษายน 64 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 จึงเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 30/06/2564 : เดิมในช่วงการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ? 28 เมษายน 64 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมของโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	50370000-3297
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	161,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	84,450 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. :	สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาวนงนุช นามวงศ์ โทร. 02 2468546
ผู้ประสานงาน สยป :	นายณัฐ คงธนะมงคล กยล. โทร. 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครพบอัตราป่วยในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลาย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตดินแดงเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
2. ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
------------------	--





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 30/11/2563 : จัดทำโครงการและอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>และกำลังจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเงินอุดหนุนใช้ในราชการสำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนทั้ง 23 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/12/2563 : ขั้นตอนการจัดทำและอนุมัติโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติเงินใช้ในราชการ ในการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) ในชุมชนจดทะเบียน 23 ชุมชน และสำเนาเอกสารส่งให้กองการบัญชี เพื่ออนุมัติเงินยืมฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 31/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) ในชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ชุมชนการเคหะชุมชนดินแดง แพลต 1-20</li> <li>2.ชุมชนการเคหะชุมชนดินแดง แพลต 21-32</li> <li>3.ชุมชนซอยผาสุก</li> <li>4.ชุมชนซอยแม่เนี่ยว แยก 3</li> </ol> <p>โดยได้ยื่นเงินใช้ในราชการจำนวน 15000 บาท ( 25 คน*150บ.*4 ชุมชน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 10 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 31/03/2564 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) โดยจัดประชุมในชุมชนจดทะเบียนเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 14 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 42,225 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ผู้รับผิดชอบจึงจัดทำหนังสือขอชะลอ เลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมฯ ออกไปถึงเดือนสิงหาคม จากเดิมถึงเดือนกรกฎาคม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 42,225 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/05/2564 : เดิมในช่วงการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ? 28 เมษายน 64 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 จึงเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/06/2564 : เดิมในช่วงการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ? 28 เมษายน 64 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมของโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50370000-3297	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 161,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 84,450 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนฤฉิณี นามวงศ์ โทร. 02 2468546	ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล กยล. โทร. 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครพบอัตราป่วยในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม การแก้ไขปัญหาโรคไขเลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลาย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตดินแดงเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
2. ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดทำโครงการและอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	และกำลังจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเงินทวงคืนในราชการสำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนทั้ง 23 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ขั้นตอนการจัดทำและอนุมัติโครงการ		
	ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติเงินใช้ในราชการ ในการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) ในชุมชนจดทะเบียน 23 ชุมชน และสำเนาเอกสารส่งให้กองการบัญชี เพื่ออนุมัติเงินยืมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) ในชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่		
	1.ชุมชนการเคหะชุมชนดินแดง แพลต 1-20		
	2.ชุมชนการเคหะชุมชนดินแดง แพลต 21-32		
	3.ชุมชนซอยผาสุก		
	4.ชุมชนซอยแม่เนี่ยว แยก 3		
	โดยได้ยื่นเงินใช้ในราชการจำนวน 15000 บาท ( 25 คน*150บ.*4 ชุมชน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 10 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) โดยจัดประชุมในชุมชนจดทะเบียนเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 14 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 42,225 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ผู้รับผิดชอบจึงจัดทำหนังสือขอชะลอ เลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมฯ ออกไปถึงเดือนสิงหาคม จากเดิมถึงเดือนกรกฎาคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 42,225 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : เดิมในช่วงการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ? 28 เมษายน 64		
	แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 จึงเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : เดิมในช่วงการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ? 28 เมษายน 64		
	แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34)		



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

จึงเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมของโครงการฯ		
รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3297	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 161,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 84,450 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนงนุช นามวงศ์ โทร. 02 2468546      ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล กยล. โทร. 1548

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครพบอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลาย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตดินแดงเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
2. ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดทำโครงการและอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	และกำลังจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเงินตรงขอใช้ในราชการสำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนทั้ง 23 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ขั้นตอนการจัดทำและอนุมัติโครงการ		
	ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ ในการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) ในชุมชนจดทะเบียน 23 ชุมชน และสำเนาเอกสารส่งให้กองการบัญชี เพื่ออนุมัติเงินยืมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) ในชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่		
	1.ชุมชนการเคหะชุมชนดินแดง แพลต 1-20		
	2.ชุมชนการเคหะชุมชนดินแดง แพลต 21-32		
	3.ชุมชนซอยผาสุก		
	4.ชุมชนซอยแม่เนี่ยว แยก 3		
	โดยได้ยืมเงินใช้ในราชการจำนวน 15000 บาท ( 25 คน*150บ.*4 ชุมชน)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 10 ชุมชน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (IVM) โดยจัดประชุมในชุมชนจดทะเบียนเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 14 ชุมชน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ผู้รับผิดชอบจึงจัดทำหนังสือขอชะลอ เลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมฯ ออกไปถึงเดือนสิงหาคม จากเดิมถึงเดือนกรกฎาคม	: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : เดิมในช่วงการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ? 28 เมษายน 64 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 จึงเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : เดิมในช่วงการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ? 28 เมษายน 64 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564	: ไม่เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่10	:: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมของโครงการฯ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 42,225 บาท	: เป็นไปตามแผน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 42,225 บาท	: เป็นไปตามแผน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

