



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3306

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตดินแดง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แออัด สภาพการจราจรคับแคบ และมีการนำวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ที่หมดสภาพการใช้งานทิ้งกองไว้รวมกับมูลฝอยทั่วไป หรือลักลอบนำไปทิ้งไว้ในบริเวณที่ว่างและที่สาธารณะต่าง ๆ ก่อให้เกิดภาพที่ไม่สวยงาม และเป็นภาระแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน โดยจัดรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ตามวัน-เวลาที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาการนำวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ นำมาทิ้งในที่รกร้างและที่สาธารณะ
2. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน ในการทิ้งวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย โดยคัดแยกวัสดุรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์
4. เพื่อคัดแยกวัสดุที่เป็นมูลฝอยอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ นำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มิให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เข้าดำเนินการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน บริเวณชุมชน ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 4 ต.ค.63 ซอยอินทามระ 28,30,32,34 วันที่ 11 ต.ค.63 ซอยแม่เนี่ยวแยก 1,2,3 วันที่ 18 ต.ค.63 ซอยกุนนที คริสตจักรกรมเกล้า และวันที่ 25 ต.ค.63 ซอยอยู่เจริญ ซอยเกียรติชัย ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 5.61 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.15 ตัน, จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 1 พ.ย.63 ซอยประชาสงเคราะห์ 16 วันที่ 8 พ.ย.63 ซอยอินทามระ 35,37 วันที่ 15 พ.ย.63 ซอยอินทามระ 45,47,49,51 วันที่ 22 พ.ย.63 ซอยชานเมืองแยกคู่ และวันที่ 29 พ.ย.63 ซอยตลาดขวัญพัฒนา ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 5.99 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.09 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ซอยประชาสงเคราะห์ 26, ซอยอินทามระ 55, ซอยนาทอง แยก 1- 6 และซอยอินทามระ 39 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 6.68 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.12 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 3 ม.ค.64 ซอยชุมชื่น ซอยเหมงวงษ์ และซอยทับสุวรรณ และวันที่ 10 ม.ค.64 ซอยอินทามระ 41 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 2.41 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.05 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของก่อสร้างของเหลือใช้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 7 ก.พ.64 ซอยประชาสงเคราะห์ 4, วันที่ 14 ก.พ.64 ซอยสุพรรณมิตร 1-2, วันที่ 21 ก.พ.64 ซอยวิภาวดี 16/15-29 และวันที่ 28 ก.พ.64 ซอยโศภนแม่พระฟาติมา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนกุนนที, ซอยประชาสงเคราะห์ 6,8,10 และ 12, หมู่บ้านอยู่เจริญโครงการ 3 และซอยประชาสงเคราะห์ 47 ได้ปริมาณขยะ 5.4 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.25 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ซอยประชาสงเคราะห์ 28, ซอยทินกร และซอยประชาสันติ ได้ปริมาณขยะ 5.2 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.2 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3306

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตดินแดง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แออัด สภาพการจราจรคับแคบ และมีการนำวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ที่หมดสภาพการใช้งานทิ้งกองไว้รวมกับมูลฝอยทั่วไป หรือลักลอบนำไปทิ้งไว้ในบริเวณที่ว่างและที่สาธารณะต่าง ๆ ก่อให้เกิดภาพที่ไม่สวยงาม และเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน โดยจัดรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ตามวัน-เวลาที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาการนำวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ นำมาทิ้งในที่รกร้างและที่สาธารณะ
2. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน ในการทิ้งวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย โดยคัดแยกวัสดุรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์
4. เพื่อคัดแยกวัสดุที่เป็นมูลฝอยอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ นำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มิให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เข้าดำเนินการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน บริเวณชุมชน ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 4 ต.ค.63 ซอยอินทามระ 28,30,32,34 วันที่ 11 ต.ค.63 ซอยแม่เนี่ยวแยก 1,2,3 วันที่ 18 ต.ค.63 ซอยกุนนที คริสตจักรกรมเกล้า และวันที่ 25 ต.ค.63 ซอยอยู่เจริญ ซอยเกียรติชัย ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 5.61 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.15 ตัน, จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 1 พ.ย.63 ซอยประชาสงเคราะห์ 16 วันที่ 8 พ.ย.63 ซอยอินทามระ 35,37 วันที่ 15 พ.ย.63 ซอยอินทามระ 45,47,49,51 วันที่ 22 พ.ย.63 ซอยชานเมืองแยกคู่ และวันที่ 29 พ.ย.63 ซอยตลาดขวัญพัฒนา ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 5.99 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.09 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ขอยประชาชนสงเคราะห์ 26, ขอยอินทามระ 55, ขอยนาทอง แยก 1- 6 และขอยอินทามระ 39 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 6.68 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.12 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 31/01/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 3 ม.ค.64 ขอยชุมชน ขอยเหมืองขี้ และขอยทับสุวรรณ และวันที่ 10 ม.ค.64 ขอยอินทามระ 41 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 2.41 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.05 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/02/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งก่อสร้างของเหลือใช้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 7 ก.พ.64 ขอยประชาชนสงเคราะห์ 4, วันที่ 14 ก.พ.64 ขอยสุพรรณมิตร 1-2, วันที่ 21 ก.พ.64 ขอยวิภาวดี 16/15-29 และวันที่ 28 ก.พ.64 ขอยโบสถ์แม่พระฟาติมา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 31/03/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนกุนนที, ขอยประชาชนสงเคราะห์ 6,8,10 และ 12, หมู่บ้านอยู่เจริญโครงการ 3 และขอยประชาชนสงเคราะห์ 47 ได้ปริมาณขยะ 5.4 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.25 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/04/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ขอยประชาชนสงเคราะห์ 28, ขอยทินกร และขอยประชาสันติ ได้ปริมาณขยะ 5.2 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.2 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/05/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/06/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3306

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตดินแดง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แออัด สภาพการจราจรคับแคบ และมีการนำวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ที่หมดสภาพการใช้งานทิ้งกองไว้รวมกับมูลฝอยทั่วไป หรือลักลอบนำไปทิ้งไว้ในบริเวณที่ว่างและที่สาธารณะต่าง ๆ ก่อให้เกิดภาพที่ไม่สวยงาม และเป็นภาระแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน โดยจัดรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ตามวัน-เวลาที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาการนำวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ นำมาทิ้งในที่รกร้างและที่สาธารณะ
2. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน ในการทิ้งวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย โดยคัดแยกวัสดุรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์
4. เพื่อคัดแยกวัสดุที่เป็นมูลฝอยอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ นำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มิให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เข้าดำเนินการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน บริเวณชุมชน ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 4 ต.ค.63 ซอยอินทามระ 28,30,32,34 วันที่ 11 ต.ค.63 ซอยแม่เนื้อขาวแยก 1,2,3 วันที่ 18 ต.ค.63 ซอยกุนนที คริสตจักรมเกล่า และวันที่ 25 ต.ค.63 ซอยอยู่เจริญ ซอยเกียรติชัย ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 5.61 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.15 ตัน, จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 1 พ.ย.63 ซอยประชาสงเคราะห์ 16 วันที่ 8 พ.ย.63 ซอยอินทามระ 35,37 วันที่ 15 พ.ย.63 ซอยอินทามระ 45,47,49,51 วันที่ 22 พ.ย.63 ซอยชานเมืองแยกคู่ และวันที่ 29 พ.ย.63 ซอยตลาดขวัญพัฒนา ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 5.99 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.09 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ซอยประชาสงเคราะห์ 26, ซอยอินทามระ 55, ซอยนาทอง แยก 1- 6 และซอยอินทามระ 39 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 6.68 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.12 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 3 ม.ค.64 ซอยชุ่มชื่น ซอยเหมงวงษ์ และซอยทับสุวรรณ และวันที่ 10 ม.ค.64 ซอยอินทามระ 41 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 2.41 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.05 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งก่อสร้างของเหลือใช้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 7 ก.พ.64 ซอยประชาสงเคราะห์ 4, วันที่ 14 ก.พ.64 ซอยสุพรรณนิการ์ 1-2, วันที่ 21 ก.พ.64 ซอยวิภาวดี 16/15-29 และวันที่ 28 ก.พ.64 ซอยโบสถ์แม่พระฟาติมา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนกุนนที, ซอยประชาสงเคราะห์ 6,8,10 และ 12, หมู่บ้านอยู่เจริญโครงการ 3 และซอยประชาสงเคราะห์ 47 ได้ปริมาณขยะ 5.4 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.25 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ซอยประชาสงเคราะห์ 28, ซอยทินกร และซอยประชาสันติ ได้ปริมาณขยะ 5.2 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.2 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3306

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตดินแดง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แออัด สภาพการจราจรคับแคบ และมีการนำวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ที่หมดสภาพการใช้งานทิ้งกองไว้รวมกับมูลฝอยทั่วไป หรือลักลอบนำไปทิ้งไว้ในบริเวณที่ว่างและที่สาธารณะต่าง ๆ ก่อให้เกิดภาพที่ไม่สวยงาม และเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน โดยจัดรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ตามวัน-เวลาที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาการนำวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ นำมาทิ้งในที่รกร้างและที่สาธารณะ
2. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน ในการทิ้งวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้โดยไม่มำค่าใช้จ่าย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย โดยคัดแยกวัสดุรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์
4. เพื่อคัดแยกวัสดุที่เป็นมูลฝอยอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ นำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มิให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เข้าดำเนินการจัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน บริเวณชุมชน ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 4 ต.ค.63 ซอยอินทามระ 28,30,32,34 วันที่ 11 ต.ค.63 ซอยแม่เนี่ยวแยก 1,2,3 วันที่ 18 ต.ค.63 ซอยกุนนที คริสตจักรกรมเกล้า และวันที่ 25 ต.ค.63 ซอยอยู่เจริญ ซอยเกียรติชัย ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 5.61 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.15 ตัน, จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 1 พ.ย.63 ซอยประชาสงเคราะห์ 16 วันที่ 8 พ.ย.63 ซอยอินทามระ 35,37 วันที่ 15 พ.ย.63 ซอยอินทามระ 45,47,49,51 วันที่ 22 พ.ย.63 ซอยชานเมืองแยกคู่ และวันที่ 29 พ.ย.63 ซอยตลาดขวัญพัฒนา ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 5.99 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.09 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ซอยประชาสงเคราะห์ 26, ซอยอินทามระ 55, ซอยนาทอง แยก 1- 6 และซอยอินทามระ 39 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 6.68 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.12 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 3 ม.ค.64 ซอยชุ่มชื่น ซอยเหมงวงษ์ และซอยทับสุวรรณ และวันที่ 10 ม.ค.64 ซอยอินทามระ 41 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ 2.41 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.05 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของก่อสร้างของเหลือใช้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 7 ก.พ.64 ซอยประชาสงเคราะห์ 4, วันที่ 14 ก.พ.64 ซอยสุพรรณมิตร 1-2, วันที่ 21 ก.พ.64 ซอยวิภาวดี 16/15-29 และวันที่ 28 ก.พ.64 ซอยโบสถ์แม่พระฟาติมา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนกุนนที, ซอยประชาสงเคราะห์ 6,8,10 และ 12, หมู่บ้านอยู่เจริญโครงการ 3 และซอยประชาสงเคราะห์ 47 ได้ปริมาณขยะ 5.4 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.25 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : จัดเก็บวัสดุ-สิ่งของเหลือใช้ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ซอยประชาสงเคราะห์ 28, ซอยทินกร และซอยประชาสันติ ได้ปริมาณขยะ 5.2 ตัน และขยะรีไซเคิล 0.2 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 31/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)		
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

