



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50370000-3415

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรุ่งนภา ดำรงธรรม,นางสาวจากรุณ ไทยมะณี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หักจุด

และฝ่ายรายได้มีหน้าที่เร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ฝ่ายรายได้จึงจัดกิจกรรมการสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ. 2566

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ. 2566

2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

3. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษีเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตน

4. เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สำรวจข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้างแล้วคานชุดครอบคลุมทั้งพื้นที่

2. สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหักจุดได้ครบตามประมาณการที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำนักงานเขตจัดเก็บได้

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 20/01/2566 : (ความก้าวหน้าร้อยละ 50) กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดส่งให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องภายในเดือนมกราคม 2566

หมายเหตุ\* จำนวนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะทราบในเดือนเมษายน 2566

เนื่องจากยังมีได้จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อจัดส่งให้ประชาชนชำระภาษี ซึ่งกระบวนการนี้อยู่ใน(กระบวนการที่ 8 แจ้งการประเมินภาษีในเนื่องเมษายน) ซึ่งประชาชนจะเริ่มชำระภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ในปี 2566 ยังไม่ทราบจำนวนผู้เสียภาษีเนื่องจากมีการขยายเวลาแจ้งการประเมิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/04/2566 : อยู่ระหว่างการลงข้อมูลในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA-TAX)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดังนี้

ข้อ 1 ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีจากภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566

ข้อ 2 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566

ข้อ 3 ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี

3.1 งวดที่หนึ่ง จากภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566

3.2 งวดที่สอง จากภายในเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นภายในเดือนกันยายน 2566

3.3 งวดที่สาม จากภายในเดือนสิงหาคม 2566 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2566

ข้อ 4 ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ภายภายในเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นภายในเดือนกันยายน 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ข้อ 5 ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา  
จากภายในเดือนสิงหาคม 2566 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2566

รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/06/2566 : ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ตรวจรับหนังสือแจ้งการประเมินฯ จากโรงพิมพ์ (TSK) และดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 28 มิถุนายน 2566		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/07/2566 :		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: อยู่ระหว่างรับชำระภาษี ภายในเดือนสิงหาคม		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/10/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

