



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 23/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเข้าร่วมซ่อมหม้อไพพ์กับหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ที่ขอให้สำนักงานเขตเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นประจำทุกเดือน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเสริมให้บุคลากรของภาคเอกชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมีความรู้ความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องการอพยพหนีไฟ การเข้าร่วมซ่อมหม้อไพพ์กับหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ที่ขอให้สำนักงานเขตเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างการเตรียมการซ่อมหม้อไพพ์ของสำนักงานเขตสวนหลวง โดยจะดำเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 2562 การเข้าร่วมซ่อมหม้อไพพ์กับหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ที่ขอให้สำนักงานเขตเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นประจำทุกเดือน จำนวน 1 แห่ง คือ อาคารชุด ยูเอ็มทาวเวอร์ 8.รามคำแหง แขวง/เขตสวนหลวง กทม.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเสริมให้บุคลากรของภาคเอกชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมีความรู้ความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องการอพยพหนีไฟ การเข้าร่วมซ่อมหม้อไพพ์กับหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ที่ขอให้สำนักงานเขตเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างการเตรียมการซ่อมหม้อไพพ์ของสำนักงานเขตสวนหลวง โดยจะดำเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเสริมให้บุคลากรของภาคเอกชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมีความรู้ความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องการอพยพหนีไฟ การเข้าร่วมซ่อมหม้อไพพ์กับหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ที่ขอให้สำนักงานเขตเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการซ่อมหม้อไพพ์ของสำนักงานเขตสวนหลวง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตสวนหลวง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 4/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยส่งเสริมให้บุคลากรของภาคเอกชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมีความรู้ความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องการอพยพหนีไฟ การเข้าร่วมซ่อมหม้อไพพ์กับหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ที่ขอให้สำนักงานเขตเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการซ่อมหม้อไพพ์ของสำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสวนหลวง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตสวนหลวง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

