



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 รหัสโครงการ... : 50380000-3245 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 17,300 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 11,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑินและ โทร 089-484-7796 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาด้านอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง

สำนักงานเขตสวนหลวง ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคง และยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมพัฒนาที่ดี โดยมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์รวมถึงปัญหา และอุปสรรค
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**ด้านปริมาณ**

1. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ทั้ง 8 โรงเรียน

**ด้านคุณภาพ**

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุน และกระมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. นำผลสัมมนาของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมากำหนดเป็นแนวทางการบริหาร และพัฒนาการศึกษา
3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือด้านต่างๆ ในการแก้ปัญหา และร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
4. เกิดสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ตระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และก่อเกิดความร่วมมือในการร่วมพัฒนาโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |                 |  |   |                |                     |
|-----------------|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 15/10/2562 : | อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : | อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : | อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดทาคณะกรรมการ  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/1/2563 :  | อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 12/2/2563 :  | อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทาคณะกรรมการ  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 6







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดทาคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำเรื่องคณะกรรมการด้านต่างๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ

สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ

สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรนา(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานตามเอกสาร(ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

(คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50380000-3245

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 11,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑและ โทร 089-484-7796

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ และยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง

สำนักงานเขตสวนหลวง ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติในเป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายวัฒนธรรม จึงได้จัดทำแผนโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคง และยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่ดียิ่ง โดยมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์รวมถึงปัญหา และอุปสรรค
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

1. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ทั้ง 8 โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุน และกระมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. นำผลสัมมนาของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมากำหนดเป็นแนวทางการบริหาร และพัฒนาการศึกษา
3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือด้านต่างๆ ในการแก้ปัญหา และร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
4. เกิดสัมพันธ์ภาพและความร่วมมือที่ดีระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และก่อเกิดความร่วมมือในการร่วมพัฒนาโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                   |                        |
|-----------------|--|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 15/10/2562 :<br>อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 :<br>อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,000 บาท   | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่5 | :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่6 | :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำเรื่องคณะกรรมการด้านต่างๆ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่7 | :: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ<br>สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563<br>รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ<br>สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563<br>รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่9 | :: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรนา(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค.   |                   |                        |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2563

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานตามเอกสาร(ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563)

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50380000-3245

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 11,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑินและ โทร 089-484-7796

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น

กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนามั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง

สำนักงานเขตสวนหลวง ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติในเป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายวัฒนธรรม

จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงขึ้น

อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคง และยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

2.เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่ดียิ่งขึ้น โดยมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์รวมถึงปัญหา และอุปสรรค

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

1.คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ทั้ง 8 โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

1.โรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.นำผลสัมมนาของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมากำหนดเป็นแนวทางการบริหาร และพัฒนาการศึกษา

3.โรงเรียนได้รับความร่วมมือด้านต่างๆ ในการแก้ปัญหา และร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

4.เกิดสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดีระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และก่อเกิดความร่วมมือในการร่วมพัฒนาโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 :  
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 :





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

|                  |   |                   |                        |
|------------------|---|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่3  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
|                  | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ   |                   |                        |
| รายงานครั้งที่4  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
|                  | :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ   |                   |                        |
| รายงานครั้งที่5  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,000 บาท   | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
|                  | :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ  |                   |                        |
| รายงานครั้งที่6  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
|                  | :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำเรื่องคณะกรรมการด้านต่างๆ   |                   |                        |
| รายงานครั้งที่7  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
|                  | :: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้  |                   |                        |
| รายงานครั้งที่8  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้ |                   |                        |
| รายงานครั้งที่9  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
|                  | :: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรนา(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563   |                   |                        |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานตามเอกสาร(ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563)  |                   |                        |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  |                   |                        |
| รายงานครั้งที่12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

